

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail - Patrie

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION DE LA SANTE FAMILIALE

PROGRAMME ELARGI DE VACCINATION

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work – Fatherland

MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

SECRETARIAT GENERAL

DEPARTMENT OF FAMILY HEALTH

EXPANDED PROGRAMME ON IMMUNIZATION

**RAPPORT ANNUEL DE L'ANNEE 2024
ET PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2025
REGION OUEST**

Préparé par

KUATE KIESSU KAMGA EDITH VALERIE

Le Coordonnateur Régional du PEV

Coordonnée par

Nom

Le Délégué Régional de la Santé

© Décembre 2024

Table des matières

1. Introduction	3
1.1. Contexte de mise en œuvre.....	5
1.2. Objectifs pour l'année.....	6
2. Présentation du Programme dans la région	6
2.1. Infrastructures.....	6
2.2. Equipements.....	6
2.3. Ressources humaines.....	6
3. Evaluation de la mise en œuvre du plan de travail annuel	8
4. Performances réalisées (par composante, y compris le financement)	8
5. Point sur les activités de vaccination supplémentaires	14
6. Analyse des problèmes par composante	0
7. Analyse des Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces	0
8. Plan de travail annuel	3
9. Annexes	10
8.1. Tableau de promptitude des rapports du PEV.....	10
8.2. Tableau de complétude des rapports du PEV ressortant le détail des rapports manquants.....	11
8.3. CV de tous les antigènes par district.....	Erreur ! Signet non défini.
8.4. Evolution de la CV cumulée en PENTA 3 par district pour chaque mois.....	14
8.5. Comparaison du nombre d'enfants vaccines en Penta 3 entre les années n-1 et n par Districts.....	15
8.6. Taux de perte par antigène et par district.....	16
8.7. Nombre d'enfant non vacciné par antigène et par district.....	17
8.8. Catégorisation des DS selon l'ACD.....	18
8.9. Promptitude/ complétude des rapports de communication.....	19
8.10. Masques de synthèse des résultats de chacune des AVS menées.....	20
8.11. Promptitude / complétude des rapports de surveillance.....	24
8.12. Taux de réalisation des visites de site par district.....	25
8.13. Nombre de cas de maladies sous surveillance notifiés/investigués par district.....	26
8.14. Tableau comparatif des principaux indicateurs de la surveillance des maladies retenus au plan de suivi.....	27


8.15.	Plan de distribution des vaccins de l'année évaluée	29
8.16.	Tableau des approvisionnements en vaccins et intrants au cours de l'année	31
8.17.	Bilan théorique des stocks au 31 décembre (Registre de mouvements de stocks/SMT) Erreur ! Signet non défini.	
8.18.	Inventaire des stocks de vaccin au 30 novembre 2024.....	32
8.19.	Tableau détaillé de mise en œuvre des activités planifiées de janvier à novembre 2024 (Achevée, partiellement réalisée et non réalisée)	36

1. Introduction

2. 1.1 contexte politico administratif

La région de l'Ouest dont le chef-lieu est Bafoussam compte 8 départements, 40 arrondissements, 1 Communauté urbaine et 40 communes. Plusieurs partis politiques se partagent la scène politique et cohabitent en harmonie. Presque tous les partis politiques officiellement reconnus sont représentés dans la Région. Les plus en vue sont : le RDPC, l'UDC, le SDF, le MRC, l'UNDP, le MDR, l'UPC et l'ADD

Départements		Arrondissements
Nom	Chef-lieu	
Mbamboutos	Mbouda	Batcham, Galim, Mbouda, Babadjou
Koung-Khi	Bandjoun	Poumougne, Djebem, Bayangam
Haut-Nkam	Bafang	Bandja, Bafang, Kekem, Bana, Bakou, Banka, Banwa
Hauts-Plateaux	Baham	Bamendjou, Baham, Batié, Bangou
Menoua	Dschang	Dschang, Nkonggni, Fokoué, Penka-Michel, Santchou, Fongo-Tongo
Mifi	Bafoussam	Bafoussam I, Bafoussam II, Bafoussam III
Ndé	Banganté	Banganté, Tonga, Bazou, Bassamba
Noun	Foumban	Bangourain, Foumban, Foubot, Kouoptamo, Malantouen, Massangam, Magba, Koutaba, Njimom



1.2 Contexte sanitaire

La Délégation Régionale de la Santé Publique de l'OUEST, structure déconcentrée du MINSANTE est investie des missions générales et permanentes d'information, de synthèse et de coordination technique des activités sanitaires dans la Région de l'OUEST.

Avec une vaste superficie de 13950,3 Km², une population totale d'environ **2 398 224** Habitants (*CIS 2024*) et une densité de la population de **172 habitants au Km²**. La carte sanitaire de la Région de l'OUEST fait état d'environ **978 structures sanitaires** dont 896 FOSA qui vaccinent. On note également 28 HD et assimilés dont 18 publics et 10 privés confessionnels avec un total de FOSA publiques de 457 (52%), 425 privés (48%). Ces dernières offrent une couverture sanitaire complète à toutes les populations de la région et des populations spéciales (Nomades, Migrants agricole, les déplacés internes) avec l'appui des partenaires locaux et internationaux tels que :

OMS, GAVI, UNFPA, PLAN, UNICEF, ORISADE, SOLINA, AFNET, CHAI, PROVARESSC, HKI, Family Club.

Le DS Mifi a connu une épidémie de rougeole et la riposte a été organisée dans les 5 AS concernées

2.1. Contexte géographique

La région de l'Ouest est située dans la partie méridionale du Cameroun. Elle est limitée au Nord par les Régions du Nord-Ouest et de l'Adamaoua, au Sud par la Région du Littoral, à l'Est par la Région du Centre et à l'Ouest par le Sud-ouest.

Le climat est de type tropical soudano-guinéen caractérisé par deux saisons : une longue saison pluvieuse qui court de mars à mi-novembre rendant difficile l'accessibilité à certaines aires de santé et une saison sèche qui va de novembre à mi-mars.

La végétation est dominée par une savane arbustive à laquelle se greffe par endroit une forêt humide peu dense. Quant à la faune, elle est essentiellement constituée de plusieurs espèces animales.

Le relief est très accidenté ce qui rend difficile l'accès à certaines aires de santé ; il est constitué des montagnes (monts Bamboutos, mont Mbapit,) ; des hauts plateaux, des cols et falaises (col Batié, falaise de Santchou, falaise de Fotouni) ; des plaines (plaine de Mbô, plaine de Baigom). Malgré ce mauvais relief, près de 70 % des chefs-lieux des DS sont reliés à la région par les routes bitumées. Le sol est majoritairement d'origine volcanique.

Plusieurs cours d'eau arrosent la région de l'Ouest : le Nkam, la Ménoua, le Ndé, le Noun et la Mifi. Ces cours d'eau sont jalonnés des chutes (MamiWatta, Méché, Mouakeu). Il existe deux barrages dans la région qui sont : Bamendjing (Districts de santé de Galim, Kouoptamo et Bangourain) et la Mape (District de santé de Malantouen).

1.3 Contexte socio sécuritaire

Les populations vivent essentiellement de l'agriculture : il s'agit d'une agriculture de subsistance, de rente (café cacao, thé) ; de l'élevage du gros et du petit bétail, du commerce et de l'artisanat. Sur le plan sécuritaire, la région est confrontée depuis 2016 à plusieurs crises endogènes et exogènes notamment la crise sécuritaire dans les 2 régions voisines du Nord-Ouest et du Sud-Ouest entraînant des attaques sporadiques dans les districts de santé de : Bangourain, Mbouda, Galim, Batcham, Dschang et Santchou ceci a causé plusieurs décès et des importants mouvements migratoires.

2.2. Objectifs pour l'année

3. Présentation du Programme dans la région

3.1 Infrastructures

La Coordination Régionale du PEV (CR-PEV) est le démembrement régional du Programme Elargi de Vaccination dans la région et a pour mission d'assurer la coordination, le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre des activités du programme dans la région ; de même qu'apporter un appui technique au niveau opérationnel.

La CR-PEV est logée dans la même enceinte que la Délégation Régionale de la Santé Publique où elle occupe 4 bureaux dans ladite délégation, non loin de l'Hôpital Régional de Bafoussam. Le bâtiment de chambre froide totalement rénové dispose d'un groupe électrogène flambant neuf comme source alternative d'alimentation; et le magasin sec ainsi que le PREB régional sont désormais logés dans l'ancien vaccinodrome au sein de l'unité de santé publique de l'hôpital régional. Cependant, la CR a besoin de bureaux pour les chefs d'Unités Com et Suivi Evaluation

3.1. Equipements

La CR-PEV possède comme équipements : 02 imprimantes, 02 Laptops ; 02 ordinateurs complets, 01 fly box ; 01 scanner, 02 chambres froides de 40m³ et 20 m³, 04 congélateurs, 02 réfrigérateurs, 01 Tablette, 01 moto Yamaha AG 100 ; 01 groupe électrogène, 01 mini camion frigorifique, un pick-up Hilux 4X4. La CR a besoin d'une source d'énergie directe et stable pour le fonctionnement optimal des Chambres froide.

3.2. Ressources humaine

Il est composé de huit personnels à savoir : un Coordonnateur, un Chef d'Unité de Surveillance Suivi et Evaluation (CUSSE), un Chef d'Unité de Gestion Comptable (CUGC), un Chef d'Unité Logistique et Maintenance (CULM), un Gestionnaire de données (GD), un chef d'unité communication (CUCOM), un Agent du PREB, un Chef d'entrepôt. Il existe aussi un comptable GAVI attaché au programme en appui à la gestion financière. Chacun mène les activités selon les

termes de référence bien définis et au regard des missions du PEV au niveau régional encadré par le manuel des procédures et Normes et Standards du PEV.

L'assistant comptable qui avait été nommé le 15 Mai 2023 par arrêté de Monsieur le Ministre de la Santé publique, n'est plus à son poste depuis plus d'un an. Nous avons pu trouver au sein de la Délégation Régionale, un personnel dont le profil correspond à ce poste et avons soumis le dossier à la Coordination Centrale du Programme pour appréciation. La coordination régionale ne dispose pas d'une secrétaire à date.

4. Evaluation de la mise en œuvre du plan de travail annuel

Composantes	Nombre d'activités planifiées	Nombre d'activités achevées n(%)	Nombre d'activités partiellement réalisées n (%)	Nombre d'activités non réalisées n (%)
1. Management du Programme	22	5(23%)	2(9%)	15(68%)
2. surveillance	21	3(14%)	5(24%)	13(61%)
3. LOGISTIQUE	12	5 (42%)	3(25%)	4 (33%)
4.				
5.				
6.				
7.				

Inclure un narratif sur les principaux enseignements tirés du tableau

5. Performances réalisées (par composante, y compris le financement)

Composantes	Indicateurs	Objectifs 2024	Résultats obtenus en Nov 2024	Écarts	Observation / Difficultés rencontrées
1. Management /Administration	Proportion des districts de santé qui disposent d'un microplan PEV de l'année en cours.	100	100	0	
	Complétude des Rapports Mensuels d'Activités des FOSA	100	94	6	Perturbations d'accès au Dhis2
	Promptitude des Rapports Mensuels d'Activités des FOSA	95	81		Perturbations d'accès au Dhis2

	Complétude des rapports de revue des données des DS sur la période	100	20	80	Surcharges de travail et manque de personnels dans les DS
	Complétude des rapports ACD des DS	100	20	80	
	Proportion des districts de santé ayant reçu au moins deux supervisions de l'équipe régionale PEV	100	20	80	
	% DS ayant tenu au moins 80% des réunions mensuelles de coordination	100	100		RAS
	% de FOSA dont les acteurs ont été formés à la vaccination en pratique	80 prestataires	300%		228 prestataires formés dans 228 (26%) Fosa sur 882 Fosa qui vaccinent
2. PEV/R	Couverture en Penta 1	95	79	-16	-Faible mise en œuvre des stratégies avancées -Zones montagneuses -Insuffisance de communication -Barrières sociales, religieuses - Faible MEO des stratégies de vaccination en fixe
	Couverture en Penta 3	85	74	-11	-Faible tracking des enfants perdus de vue -Mécanisme de PDV pas bien implémenté -Ruptures artificielles du vaccin -Faible MEO des stratégies de vaccination en fixe

	Couverture en RR1	80	67	-13	<p>Faible mise en œuvre des stratégies avancées</p> <p>-Zones montagneuses</p> <p>-Insuffisance de communication</p> <p>-Barrières sociales, religieuses</p> <p>- Faible MEO des stratégies de vaccination en fixe</p>
	Couverture en RR2	50	38	-12	<p>Faible tracking des enfants perdus de vue</p> <p>- Faible mise en œuvre des stratégies avancées</p> <p>-Zones montagneuses</p> <p>-Insuffisance de communication</p> <p>-Barrières sociales, religieuses</p> <p>- Faible MEO des stratégies de vaccination en fixe</p>
	Couverture en HPV	60	9	-51	<p>Faible adhésion/acceptabilité par les populations</p> <p>-Faible adhésion du personnel de santé</p>
	Couverture en Covid-19 (% personnes complètement vaccinées)	7%	0%	-7	<p>-Faible acceptation par la population</p> <p>-Rupture de vaccins covid pendant 8 mois</p> <p>-Faible communication des</p>

					personnels de santé
	Proportion des districts de santé avec une couverture vaccinale \geq 80% en penta 3	80	20	-60	Faible tracking des enfants perdus de vue -Mécanisme de PDV pas bien implémenté -Ruptures artificielles du vaccin -Faible MEO des stratégies de vaccination en fixe
	Taux d'abandon spécifique au penta	7	6,7	-0,3	
	Taux d'abandon général	10	18,8	+8,8	Faible mise en œuvre des stratégies avancées -Zones montagneuses -Insuffisance de communication -Barrières sociales, religieuses - Faible MEO des stratégies de vaccination en fixe
3. Surveillance	Taux de PFA non polio	≥ 3	6.8	+3,8	RAS
	Qualité des selles	90	97	+7	RAS
	Taux de NPENT	≥ 10	7.1	-2,9	
	Taux de rash fébrile non rougeoleux	2/100000	6.1	+4,1	
	Taux de détection des cas suspects de FJ	2/100000	10,6	+8,6	
	% DS ayant un Taux de PFA non-polio annualisé ≥ 3	80	80	0	RAS
	% DS ayant détecté au moins un cas de Rougeole	80	95	+15	
	% DS ayant détecté au moins un cas de Fièvre Jaune	80	95	+15	

	% DS ayant notifié au moins un cas de MAPI	100	40	-60	-Sous information sur la notification
	% de cas de MAPI graves pour lesquels un rapport d'investigation est disponible	100	100	0	
	% de cas de TNN ayant fait l'objet d'une investigation approfondie	100	100	0	
4. Logistique	Nombre d'alarmes haute/basse température enregistrées au niveau régional	0	6	-6	Vestusté de la CF -Instabilité du courant électrique
	Nombre de vaccins ayant connu une rupture de stock de plus de 7 jours au niveau régional	0	1	-1	Rupture en ROTA au mois de novembre
	Proportion des districts de santé ayant un taux de perte en Penta \leq 5%	100%	20%	80%	Mauvais renseignement des données dans les outils primaires et dans le dhis2
	% DS ayant connu une rupture de stocks en Penta	0	0	0	
5. Activités de Vaccination Supplémentaires	% d'enfants cibles manqués lors des JLV Polio	\leq 5%	20	15	
	% DS admis au LQAS	100	75	-25	
	% DS au vert au terme du MI \leq 5%	100	75	-25	
6. Communication	Proportion de DS ayant élaboré un PIC pour l'année	100	100	0	
	% DS impliquant des OSC (COSA) dans la mise en œuvre des activités de vaccination	100	100	0	

	% d'enfants perdus de vue rattrapés	100	85	-15	Faible mise en œuvre des stratégies avancées -Zones montagneuses -Insuffisance de communication -Barrières sociales, religieuses - Faible MEO des stratégies de vaccination en fixe
7. Bilan financier	Montant de fonds mobilisés	596 879 264	596 879 264	0	
	Montant de fonds dépensés	596 879 264	467 739 497	129 139 767	
	% de fonds justifiés sur la période	100%	79%	21%	
	% DS ayant complètement justifié les fonds reçus pour les activités de vaccination	100%	85%	15%	
	% de PF surveillance ayant justifié les fonds d'appui aux activités de surveillance	100%	80%	20%	

Inclure un narratif sur les principaux enseignements tirés du tableau

Nous notons que l'insuffisance dans la planification et réalisation des séances de vaccination en stratégie fixe et avancée n'a pas permis l'atteintes des objectifs de couverture vaccinale

On a une persistance d'un nombre élevé d'enfants zéro doses

La remontée tardive des PJ a entraîné le non-paiement à temps de certains acteurs de DS

Les briefings réguliers des PFS a permis l'amélioration des indicateurs de surveillance

5. Point sur les activités de vaccination supplémentaires

6. Analyse des problèmes par composante

Composantes	Problèmes identifiés	Causes profondes	Solutions applicables proposées
1. Management	Faible taux de réalisation des activités planifier dans le PTA 2024	Absence de financement alloué	Planifier les activités réalistes dont le financement est certain
	Insuffisant des supervisions formatives de la région vers les DS et des DS vers les AS	Non planification des supervisions	Elaboration du plan et grille intégrée de supervision Faire des feedback mensuelle aux CDS pour action
SURVEILLANCE	Insuffisance de mises à œuvres des visites de sites	Faible utilisation de l'application ODK Appropriation insuffisante par les PFS des DS Faible implication des CDS	Accompagner les PF dans l'utilisation de ISS et feedback mensuel Rappeler les TDR des PFS de manière trimestrielle
2. LOGISTIQUE	Mauvais archivage des outils logistique à tous les niveaux	Faible connaissance des techniques d'archivage	Appuis du niveau central aux techniques d'archivage des acteurs régionaux
	Faible renseignement des données logistiques dans les outils primaires	Non perception de la pertinence du renseignement correct des outils primaire	Supervision régulière des acteurs région/DS/AS
	Retard d'approvisionnement de 40% des DS	Non mise a disposition des moyens de transport par les CDS	Rendre opérationnelle le system PUSH
3. Gestion financière	Mauvais classement des PJ	Faible connaissance des techniques de classement	Appuis du niveau central aux techniques d'archivage des acteurs des districts.

	Retard dans le paiement des acteurs	Faible adhésion des acteurs sur l'application COMM CARE. Transmission tardive des pièces justificatives	Renforcer la sensibilisation des acteurs sur l'utilisation de l'application Assurer le suivi continue de l'utilisation
	Insuffisance du financement pour le matériel de fonctionnement	Absence de fond alloué pour le fonctionnement	
Prestation des services de vaccinations	Insuffisance dans la planification et réalisation des séances de vaccination en stratégie fixe et avancée	Non actualisation du micro plan ACE/ACD	Actualiser systématiquement en début de chaque année MEO du microplan ACE/ACD Monitoring mensuel pour action de la MEO du microplan par les ECD
	Non atteinte des objectifs de CV	Non actualisation du micro plan ACE/ACD	Actualiser systématiquement en début de chaque année MEO du microplan ACE/ACD Monitoring mensuel pour action de la MEO du microplan par les ECD
	Insuffisante d'analyse des données niveau As et DS pour actions	Non actualisation du micro plan ACE/ACD	Monitoring mensuel pour action de la MEO du microplan par les ECD
	Persistance d'un nombre élevés d'enfants zéro doses	Non actualisation du micro plan ACE/ACD	Monitoring mensuel pour action de la MEO du microplan par les ECD
Communication	Mise a œuvre insuffisantes des mécanismes de recherches de perdus de vue	Élaboration non systématique des listes de PDV par les chefs des FOSA	Dresser systématiquement la liste des PDV et mettre a la disposition des ASC pour action

		<p>Faibles suivis par les ECD</p> <p>Faible connaissance de la pertinence des ASC à la recherche des perdus de vue</p>	<p>Suivis mensuels par les ECD lors des réunions de coordination</p> <p>Briefing permanent des ASC sur l'importance de la mise en œuvre de l'activité</p>
	<p>Faible mises en œuvre des activités inscrites dans le PIC</p>		

7. Analyse des Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces

COMPOSANTE DU PEV	FORCES	FAIBLESSES	OPPORTUNITES	MENACES
Prestation des services de vaccinations	Bonne complétude des rapports (RMA) Disponibilité du micro-plan électronique (IASO) dans tous les DS <i>Augmentation de la CV en RR1 et RR2.</i>	Insuffisance dans la planification et réalisation des séances de vaccination en stratégie fixe et avancée Non atteintes des objectifs de couverture vaccinale Insuffisance d'analyse des données niveau AS et DS pour actions Persistance d'un nombre élevé d'enfants zéro doses	Appui technique des partenaires (OMS, UNICEF) Formation de 240 prestataires des soins en VEP	Zone difficile d'accès / enclavées / insécurités
Communication	Disponibilité des PIC dans tous les 20 DS	MEO insuffisante des mécanismes de recherche des PDV Faible MEO des activités inscrites dans le PIC		
GESTION FINANCIERE		Mauvais archivage physique des PJ Retard dans le paiement des acteurs lie à la remontée tardive des PJ Insuffisance de financement pour le matériel de fonctionnement	Supervision financière récurrente du niveau central vers la région	
Surveillance	Recrutement de d'un point focal supplémentaire dans	Insuffisance de MEO des VDS	Appui technique du partenaire OMS	

	<p>les DS DSCHANG et MALENTOUEN</p> <p>Briefing régulier des points focaux surveillances des Districts</p> <p>Amélioration des indicateurs de surveillances des MEV</p>			
Gestion du programme	<p>Tenue régulière des réunions hebdomadaire de coordination.</p> <p>Dotation d'un pickup pour le service.</p> <p>Dotation des équipements informatiques dans les 20 DS de la région</p>	<p>Faible taux de réalisation des activités planifiées dans le PTA 2024.</p> <p>Insuffisance de supervision formative de la région vers les DS et des DS vers les FOSA</p>	<p>Formation de l'équipe CR-PEV au LMC (SOLINA/AFENET)</p> <p>Formation du coordonnateur en GESPROVAC</p>	<p>Absence de bureaux certains personnels de la CR-PEV pour</p>
LOGISTIQUE	<p>Absence de rupture en vaccins</p> <p>Désignation des log dans tous les DS</p>	<p>Mauvais Archivage des outils informatiques à tous les niveaux.</p> <p>Manque de renseignements des données logistiques dans les sites primaires.</p> <p>Manque d'approvisionnement de certains DS (40% des DS)</p>	<p>Installation de deux Nouvelles F.</p> <p>Présence d'un Consultant CL.</p> <p>Formation du CULM en OGIVAC.</p> <p>Dotation d'un pickup frigorifique.</p> <p>Dotation de 28 motos.</p> <p>Dotation des ECF (Glacières et porte vaccins)</p>	<p>Tension électrique inappropriée à l'entrepôt</p>

8. Plan de travail annuel

Composante Programme	Activités du PTA (Obligatoire)	Responsable	Date de Début Prévue (jj/mm/aa)	Date de Fin Prévue (jj/mm/aa)	Trimestre
Gestion du Programme	Organiser des missions d’audit interne sur la gestion des fonds et vaccins dans les DS	CR PEV	01-jan.-25	31-déc.-25	T1-T4
Gestion du Programme	Tenir des réunions de CCIA Régional selon les directives	CR PEV	01-Jan.-25	31-dec.-25	T1 -T4
Gestion du Programme	Tenir des réunions d’attractivité des services de vaccination pour adresser la démotivation dans les formations sanitaires pilotes	CDS	01-Jan-25	31-Mars-25	T1
Gestion du Programme	Mener un projet pilote du PMS	AFENET			
Gestion du Programme	Formation des ECD en LMC	AFENET			
Gestion du Programme	Evaluation des performances du PEV à tous les niveaux y compris l’impact des activités des 4 associations régionales	PROVARESSC			
Gestion du Programme	Soutenir les plaidoyers auprès des autorités locales pour la préparation technique, la coordination en faveur de la tenue des réunions du CCIA Régional avec l’appui de PROVARESSC	PROVARESSC	01-Jan.-25	31-Mars-25	T1
Gestion des ressources humaines	Mener trimestriellement des supervisions formatives intégrées vers les DS	CR	01-jan.-25	31-déc.-25	T1-T4

Gestion des ressources humaines	Elaborer la cartographie des besoins en personnel requis dans les FOSA pour les soins de santé primaire au niveau opérationnel (DRH/MINSANTE)	CR	01-Jan-25	31-Mars-25	T1
Gestion des ressources humaines	Former le personnel sur la prévention du harcèlement et des tensions sociales (sensibiliser, coacher, mentorer, superviser) activités à mener en 2025	CR	01-Jan-25	31-Mars-25	T1
Gestion des ressources humaines	Organiser des foras des CTD pour la prise en compte dans le recrutement local du personnel de santé dans les AS d'accès difficile	CR	01-jan.-25	30-Juin-25	T1 T2 -
Gestion des ressources humaines	Mettre en place un programme de rétention / fidélisation du personnel local en collaboration avec les collectivités Territoriales décentralisées (CTD)	CR	01-jan-25	30-Juin-25	T1 T2 -
Gestion des ressources humaines	Évaluer l'environnement de travail dans les services de vaccination ainsi que les comportements (y compris le harcèlement sexuel) des prestataires des soins vis à vis des gardiens d'enfant dans les services de vaccination	CR	01-jan-25	30-Juin-25	T1 -T2
Surveillance notification et	Appuyer en se basant sur les performances des activités de surveillance active les PFS MEV/MAPI des districts	CC/CR PEV, SSD	01-jan-25	31-Dec-25	T1 T4
Surveillance notification et	Participer à l'atelier d'élaboration et de mise en œuvre d'un programme de formation continue des chefs des Aires de Santé en surveillance des MPV et MAPI	CR-PEV	01-janv.-25	31-Mars.-25	T1
Surveillance notification et	Participer aux réunions trimestrielles de suivi des activités de surveillance incluant celles des ASC dans les Districts de santé prioritaires	CR-PEV	01-janv.-25	31-Mars-25	T1
Surveillance notification et	Organiser des ripostes aux épidémies des autres MEV (Rougeole, fièvre jaune, TNN....)	CR-PEV	01-janv.-25	31-déc.-25	T1-T4
Surveillance notification et	Organiser un briefing des OSC existantes dans les DS prioritaires sur la surveillance	CR-PEV	01-juil.-25	31 Mars-25	T1

Surveillance et notification	Mener des supervisions trimestrielles des activités des ASC par les chefs des AS et semestrielles par les DS dans les AS des 80 DS prioritaires	CR-PEV	01-janv.-25	31-déc.-25	T1 -T4
Logistique, chaîne du froid et qualité des vaccins	Mener des supervisions trimestrielles de logistique dans les DS	CR-PEV/ULM	01-Jan-25	31-déc.-25	T1 -T4
Logistique, chaîne du froid et qualité des vaccins	Organiser des supervisions formatives pour les DS ayant connu des pertes en vaccins	CR-PEV/ULM	01-Jan.-25	31-déc 25	T1 -T4
Logistique, chaîne du froid et qualité des vaccins	Participer à la GEV en utilisant l'outil GEV 2.0	CR-PEV/ULM	01-Jan-25	31-MARS -25	T1
Prestation de services de vaccination	Participer à la réunion d'Intégration des services de vaccination avec les services de soins du bétail en collaboration avec le Ministère en charge de l'élevage et les services vétérinaires dans 3DS abritant les populations nomades	CR-PEV	01-jan-25	30-sept.-25	T1 -T3
Prestation de services de vaccination	Désigner et former un(e) clinicien(e) et un(e) infirmier(e) référent chargé des soins et de la vaccination des cibles prioritaires dans tous les hôpitaux de Districts, les Hôpitaux régionaux et les hôpitaux centraux/généraux.	CR-PEV	01-Jan-25	30-Juin-25	T1 -T2
Prestation de services de vaccination	Former des responsables régionaux et équipes cadres de DS y compris des Points Focaux Genre désignés sur l'identification des obstacles liés au genre dans les 11 District ZD au niveau de chaque Région	CR-PEV	01-Juil.-25	31-dec-25	T3 et T4
Prestation de services de vaccination	Evaluer et identifier les obstacles liés au genre, à l'équité pour l'accès et l'utilisation des services de vaccination dans les Districts ZD	CR-PEV	01-Jan-25	30-Juin-25	T1 -T2
Prestation de services de vaccination	Organiser des séances de vaccination en stratégies avancées et/ ou mobile par une approche des interventions basées sur les ménages approche famille	CR-PEV	01-Jan-25	31-déc-25	T1 -T4

Communication pour le Développement	Organiser les sessions de formation des prestataires pour l'appropriation des activités identifiées dans le plan d'amélioration de l'accès à la vaccination pour réduire les obstacles liés au genre dans les Districts zéro dose	CR-PEV	01-Jan-25	31-déc-25	T1 -T4
Prestation de services de vaccination	Collecter activement des données couplées au coaching sur site dans les zones à sécurité compromises, d'accès difficiles, dans les grandes villes	CR-PEV	01-Jan-25	31-déc.-25	T1 -T4
Communication pour le Développement	Mettre à disposition des outils de collecte des rumeurs	CR-PEV/DS	01-Jan-25	31-Mars-25	T1
Communication pour le Développement	Contractualiser une OBC par district	CC/CR PEV/CUC	01-Jan-25	31-mars-25	T1
Communication pour le Développement	Organiser des sessions de renforcement des capacités en ligne des membres de l'association Family club pour la promotion de la vaccination par les vaccins nouvellement introduits et sous-utilisés (HPV, RR2, COVID-19 (1 webinaire par semestre)	CR PEV/ CUC /UNICEF	01-jan-25	31-Dec-25	T1 T4
Communication pour le Développement	Organiser des sessions régulières de vaccination en stratégie avancée dans les communautés prioritaires dans 5 Districts de Santé ZD	CR-PEV/DS/AS	01-Jan-25	31-Déc.-25	T1 T4
Communication pour le Développement	Organiser des sessions de vaccination intégrée de proximité y compris en porte à porte dans les quartiers défavorisés de Bafoussam	CR-PEV/DS MIFI	01-Jan-25	31-Dec-25	T1 T4
Communication pour le Développement	Déployer trimestriellement une unité de clinique mobile sur hors-bord pour l'offre de service mobile dans les îles (DS d'accès fluvial MALENTOUEN)	CR-PEV/ DS Malentouen	01-Jui.-25	31-Déc.-25	T3 T4
Communication pour le Développement	Organiser les sessions de vaccination en stratégie mobile dans les zones rurales d'accès très difficiles DS MASSANGAM	CR-PEV/DS Massangam	01-Jan-25	31-Déc-25	T1 -T4
Communication pour le Développement	Organiser les stratégies mobiles et avancées pour atteindre les zéro doses et les enfants sous vaccinés dans les zones forestières et de longues distances (DS MASSANGAM)	CR-PEV/DS Massangam	01-Jan-25	31-Dec-25	T1 -T4
Communication pour le Développement	Intégrer des services de vaccination avec les autres services de santé dans les formations sanitaires afin de réduire les occasions manquées de vaccination (OMV) dans les 11 Districts ZD	CR-PEV/DS	01-Jan-25	31-déc.-25	T1 - T4

Communication pour le Développement	Former au niveau régional des mentors, coaches et points focaux des 11 HD à la stratégie de réduction des OMV selon le guide OMS (en présentiel)	CR-PEV	01-juil.-25	30-sept.-25	T3
Communication pour le Développement	Organiser la supervision annuelle par les pairs, mentors, coaches et points focaux pour évaluer la mise en oeuvre de la stratégie de réduction des OMV dans les 11 HD	CR-PEV	01-oct.-25	31-Dec-25	T4
Communication pour le Développement	Former des Points Focaux 'Genre' des Formations Sanitaires des 11 Districts de Santé ZD et mise à jour du micro-plan pour l'intégration de l'approche genre	CR-PEV/UCOM	01-sept.-25	31-Dec-25	T3 T4
Calcul des coûts et financement	Mener des vérifications ponctuelles trimestrielles (missions de contrôles internes) sur la gestion financière et le reporting	CR PEV/CUGFC	01-Jan-25	31-déc.-25	T1 T4
Communication pour le Développement	Organiser des réunions de plaidoyers et de sensibilisation multi-sectorielles et sessions de dialogues avec des leaders d'opinions ainsi que des leaders d'associations locales dans le chef-lieu de la région pour espérer accroître l'accès et la demande aux services de vaccination	CR-PEV/UCOM	01/01/2025	31/12/2025	T1 - T4
Surveillance et notification	Mener la supervision des DS silencieux et/ou sous performants pour la surveillance des PFA, autres MEV et MAPI	CR-PEV	01/10/2025	31/12/2025	T1 -T4
Gestion des ressources humaines	Former le personnel du PEV à l'utilisation de l'outils PMS	CR-PEV	01/09/2025	31/12/2025	T3
Communication pour le Développement	Organiser l'écoute sociale et gestion de l'infodémie	UCOM	01/01/2025	31/03/2025	T1
Communication pour le Développement	Contractualiser des organisations à base communautaire pour la mise en oeuvre de l'approche Human centered design (HCD) pour la promotion de la vaccination de routine et la récupération des enfants zéro dose et sous vaccines	UCOM	01/03/2025	30/06/2025	T2
Logistique, chaîne du froid et qualité des vaccins	Organiser des revues des données logistiques et de la chaîne d'approvisionnement- validation semestrielles des bases des données d'approvisionnement et logistique	ULM	01/09/2024	31/12/2024	T3 -T4
Logistique, chaîne du froid et qualité des vaccins	Former des responsables des formations sanitaires à la gestion des stocks, maintenance des équipements, et gestion des déchets, (par pool de plusieurs Districts)	ULM	01/03/2025	30/06/2025	T2

Calcul des coûts et financement	Mettre en place un système d'archivage numérique de toute la documentation historique et actuelle du PEV (acquisition des équipements, abonnement internet, formation et numérisation de tous les documents historiques)		01/04/2025	30/06/2025	T2
Gestion des données	Organiser des revues trimestrielles des données de vaccination intégrant la vaccination Covid-19 et mettre en œuvre des plans opérationnels de résolution des problèmes contextualisés.	DATA/r	01/04/2025	31/12/2025	T2 -T4
Gestion du Programme et financement	Conduire un inventaire annuel des immobilisations 2025	UGFC	01/12/2025	31/12/2025	T4
Gestion des ressources humaines	Former annuellement 310 responsables et prestataires des FOSA privées sur la VEP en combinant les méthodes de formation théorique (e-learning PEV) et pratique (coaching, mentoring..) dans les 16 DS urbains	UGRH	01/07/2025	31/12/2025	T3 -T4
Logistique et transport	Assurer la distribution des vaccins du niveau régional jusqu'au dernier kilomètre à partir du dépôt régional suivant un système d'allocation en fonction des besoins	ULM	01/01/2025	31/12/2025	T1-T4
Gestion des déchets	Assurer la logistique inverse trimestrielle des points de prestation jusqu'au site de destruction régional	ULM	01/01/2025	31/12/2025	T1-T4
Surveillance des MEV, MAPI et réponse	Mener des investigations approfondies des cas de MAPI grave litigieux nécessitant une expertise du comité d'experts en collaboration avec le niveau central	USMM	01/01/2025	31/12/2025	T1-T4
Surveillance des MEV, MAPI et réponse	Assurer la prise en charge des MAPI grave	USMM	01/01/2025	31/12/2025	T1 -T4
Surveillance des MEV, MAPI et réponse	Engager les ASC et des tradithérapeutes pour la détection communautaire des MEV, la recherche des zero dose, la recherche des perdus de vue, le suivi des violences basées sur le genre, les visites à domicile dans 80 DS prioritaires	URE	01/01/2025	31/12/2025	T1 -T4
Plaidoyer, communication et	Mettre en place les Care Group dans le domaine des soins de santé primaires à l'échelle des communautés composées de 10 personnes	UCOM	01/04/2025	31/12/2025	T2 -T4

génération de la demande	(ASC, couples, leaders religieux, leaders traditionnels), formés par les OSCs (03 Districts de Santé 0 doses FAE)				
7. Plaidoyer, communication et génération de la demande	Dans le cadre des Care Groupes, mobiliser et former les pères modèles, qui vont agir comme pairs éducateurs des hommes désintéressés et/ou réfractaires à la vaccination. (1 session par trimestre dans les 49 districts de santé prioritaires)	UCOM	01/04/2025	31/12/2025	T2-T4
Plaidoyer, communication et génération de la demande	Dans le cadre des Care Groupes, renforcer l'éducation des femmes, leur autonomisation dans la promotion de la vaccination (03 Districts)	UCOM	01/04/2025	31/12/2025	T2 -T4
7. Plaidoyer, communication et génération de la demande	Dans le cadre des Care Groupes, former et appuyer le déploiement des leaders des communautés d'accès difficile et défavorisés identifiés (36 DS deux session de 30 leaders par DS) dans la recherche des enfants zero dose et sous vaccinés (03 Districts)	UCOM	01/04/2025	30/12/2025	T2-T4
Plaidoyer, communication et génération de la demande	Assurer l'écoute sociale, l'analyse et mise en oeuvre des stratégies de mitigation à différents niveaux de la pyramide sanitaire (Assurer la collecte hebdomadaire des données par les PF C des DS dans les 20 DS)	UCOM	01/01/2025	31/12/2025	T1 -T4

9. Annexes

8.1. Tableau de promptitude des rapports du PEV

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV
District Bafang	0	100	100	100	100	100	100	98	98	95	95
District Baham	0	96	100	96	100	96	96	100	100	100	100
District Bamendjou	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
District Bandja	0	95	105	100	100	95	100	100	100	100	95
District Bandjoun	0	93	98	100	93	93	100	98	100	98	88
District Bangangte	0	100	100	100	100	100	98	100	98	100	100
District Bangourain	0	95	79	95	100	100	100	100	95	100	100
District Batcham	0	71	85	91	94	94	97	100	97	97	100
District Dschang	0	85	83	89	80	78	83	70	85	91	78
District Foumban	0	84	90	88	86	94	92	88	95	89	83
District Foubot	0	94	89	87	91	94	98	100	100	98	91
District Galim	0	100	89	89	100	100	100	100	100	100	83
District Kekem	0	67	83	94	78	94	94	94	89	89	78
District Kouoptamo	0	100	95	100	100	100	100	100	100	100	95
District Malantouen	0	65	54	58	62	76	83	86	92	80	70
District Massangam	0	40	37	51	57	77	69	94	100	60	66
District Mbouda	0	77	100	92	92	93	88	92	92	95	88
District Mifi	0	74	98	92	96	98	97	97	98	94	93
District Penka Michel	0	95	100	88	95	93	83	85	93	95	90
District Santchou	0	100	100	100	93	100	100	100	93	100	100
Region Ouest	0	83	89	88	89	92	92	92	95	93	88

8.2. Tableau de complétude des rapports du PEV ressortant le détail des rapports manquants

a. Completudes

DS	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV
District Bafang	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	95
District Baham	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
District Bamendjou	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
District Bandja	100	100	105	100	100	100	100	100	100	100	95
District Bandjoun	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	88
District Bangangte	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
District Bangourain	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
District Batcham	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
District Dschang	99	100	100	100	99	100	98	99	100	97	78
District Foumban	100	101	100	100	100	100	100	98	100	95	83
District Foubot	100	100	100	100	98	100	100	100	100	100	91
District Galim	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	83
District Kekem	100	100	100	100	100	100	100	100	100	94	78
District Kouoptamo	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	95
District Malantouen	100	100	100	100	100	100	100	99	100	94	70
District Massangam	100	100	100	100	100	100	100	100	100	60	66
District Mbouda	100	100	100	100	100	100	100	99	100	97	88
District Mifi	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	93
District Penka Michel	100	100	100	100	100	100	100	98	98	98	90
District Santchou	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Region Ouest	100	100	100	100	100	100	100	99	100	97	88

b. Rapports manquants

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUIN	JUILLET	AOUT	SEP	OCT	NOV	CUMUL
District Bafang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
District Baham	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
District Bamendjou	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
District Bandja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
District Bandjoun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
District Bangangte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
District Bangourain	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
District Batcham	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
District Dschang	1	0	0	0	1	0	2	1	0	3	19	27
District Foumban	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	14	20
District Foubot	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4	5
District Galim	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
District Kekem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5
District Kouoptamo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
District Malantouen	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	21	26
District Massangam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	12	26
District Mbouda	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	9	12
District Mifi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9
Penka Michel	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4	7
District Santchou	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Region Ouest	1	0	0	0	2	0	2	6	1	29	108	149

8.3. Evolution de la réduction du nombre d'enfants zéro dose de 2023 à 2024

8.4. CV de tous les antigènes par district


NOVEMBRE	BCG (%)	VPO0(%)	VPO1(%)	VPO3(%)	Penta 1 (%)	Penta 3 (%)	PCV-13-1 (%)	PCV-13-3 (%)	ROTA 1 (%)	ROTA 3 (%)	RR1 (%)	RR2 (%)	VPI 1 (%)	VPI 2 (%)	FJ (%)	HPV FILLE (%)	HPV GARCONS (%)	TD2+ (%)	TAS (%)	TAG (%)
objectif (%)	90	95.00	90.00	90.00	95.00	95.00	95.00	95.00	80.00	50.00	80.00	50.00	80.00	50.00	80.00	60.00	50.00	75.00	7.00	10.00
Bafang	69.5	67.4	72.6	70.7	73.1	70.8	73.1	70.7	72.7	70.6	66.3	48.6	70.5	64.6	66.4	0.8	0.1	38.5	3.2	3.1
Baham	69.9	68.5	69.8	68.9	69.7	69.1	70.4	69.1	69.7	68.6	61.2	27.6	68.8	59.1	60.4	0.0	0.0	61.1	0.9	11.1
Bamendjou	57.4	59.7	78.6	80.5	78.7	80.6	78.6	80.0	78.2	79.3	75.1	42.4	80.3	70.4	70.2	0.0	0.0	55.8	-2.4	-33.1
Bandja	87.9	86.6	90.7	93.0	89.9	93.0	90.3	92.9	90.5	93.7	82.7	56.3	93.7	82.1	82.5	0.0	0.0	39.8	-3.4	4.4
Bandjoun	80.5	80.7	66.5	69.2	67.3	68.8	67.9	68.6	66.4	67.3	59.3	30.0	68.4	55.8	57.4	1.7	0.3	50.2	-2.2	25.3
Bangangte	77.4	76.2	71.3	68.3	71.1	68.1	71.3	68.3	71.3	67.8	62.7	32.8	68.1	61.3	62.8	2.9	0.3	49.7	4.2	17.7
Bangourain	105.0	104.5	94.7	84.2	94.4	84.3	94.2	84.4	94.1	85.0	68.7	42.8	83.5	67.1	68.0	63.9	34.6	100.6	10.7	33.5
Batcham	62.3	62.5	58.9	55.1	59.0	55.6	58.4	55.2	59.0	55.0	50.9	32.1	54.9	48.7	50.4	0.1	0.0	36.3	5.8	17.1
Dschang	87.6	86.2	85.2	88.0	85.1	86.7	85.1	86.5	85.0	83.8	77.2	38.0	83.7	72.6	76.5	2.5	0.6	41.9	-2.0	10.4
Foumban	99.2	93.2	83.7	69.0	84.4	70.7	84.3	70.2	83.0	65.6	57.4	28.2	70.2	50.8	56.0	21.1	15.9	66.1	16.3	41.2
Foumbot	106.9	102.7	92.9	81.0	93.7	82.3	92.3	83.0	91.6	80.2	72.5	33.6	82.2	63.3	70.2	16.9	11.4	81.2	12.2	31.1
Galim	67.2	65.8	63.3	61.0	63.4	60.8	63.5	60.1	62.3	59.8	48.5	23.2	55.0	39.0	48.7	9.2	8.2	35.4	4.1	26.7
Kekem	66.1	55.9	55.5	58.0	60.8	61.4	58.9	59.8	55.3	57.2	56.2	30.4	60.2	52.3	55.9	0.5	0.0	35.8	-0.9	13.7
Kouoptamo	105.2	101.6	96.1	90.4	93.6	90.4	94.1	91.5	93.3	97.4	80.8	55.7	90.1	73.6	79.6	7.8	6.2	74.5	3.4	22.0
Malantouen	94.1	88.6	97.9	69.5	88.7	69.2	88.2	70.4	87.3	65.6	57.8	35.6	72.1	40.8	54.5	40.1	25.0	84.1	22.0	37.6
Massangam	64.8	56.2	63.5	55.1	63.7	55.7	63.6	55.6	64.0	49.8	46.9	35.2	56.4	39.2	46.2	26.4	15.8	52.0	12.6	26.6
Mbouda	93.1	89.7	81.5	77.6	81.7	77.5	80.7	75.9	78.3	72.1	73.4	35.7	75.7	66.8	70.1	0.8	0.1	48.0	5.2	19.9
Mifi	100.4	98.9	100.2	97.2	101.9	96.9	99.9	96.8	100.8	93.1	96.1	60.8	94.2	81.8	89.3	4.3	1.8	57.1	5.0	2.8
Penka Michel	72.3	68.7	69.0	65.5	71.3	67.3	70.8	77.4	70.3	66.6	62.3	37.9	67.6	57.3	60.6	0.2	0.0	44.2	5.6	12.4

Santchou	62.7	60.9	59.9	61.6	60.3	61.4	58.9	61.2	60.1	60.9	57.4	25.7	61.4	55.8	62.1	0.2	0.0	37.6	-1.7	6.9
REGION	88.4	85.6	83.4	77.6	83.4	77.8	82.8	78.0	82.3	75.3	70.6	40.1	76.8	63.1	68.3	10.0	6.1	56.3	6.7	18.8

8.1. Evolution de la CV cumulée en PENTA 3 par district pour chaque mois

DS	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV
Bafang	63.8	67.9	73.2	65.9	65.9	72.5	67.2	71.4	78.4	83.3	69.0
Baham	67.2	61.7	77.0	77.0	66.0	66.0	73.9	63.5	61.7	76.3	69.6
Bamendjou	78.5	71.2	81.1	87.8	85.1	75.1	83.1	81.1	84.5	81.1	77.8
Bandja	77.9	76.9	73.9	75.9	95.8	107.8	124.8	108.8	92.9	108.8	79.9
Bandjoun	70.0	63.1	66.0	66.6	66.6	67.4	69.2	76.7	80.5	72.1	58.7
Bangangte	73.8	64.5	63.8	73.8	74.5	61.2	66.4	73.3	66.9	70.9	59.8
Bangourain	75.3	79.1	78.5	69.9	82.9	81.2	90.4	106.1	84.5	82.9	96.4
Batcham	52.0	50.1	55.7	58.2	57.3	58.2	62.0	66.0	52.6	53.9	45.5
Dschang	108.2	90.0	91.1	84.2	87.0	85.7	85.8	85.5	79.2	87.5	69.8
Foumban	68.8	71.8	67.0	71.4	78.1	65.8	73.2	65.4	129.0	54.1	32.6
Foumbot	78.7	73.9	70.6	69.8	71.4	76.2	86.5	80.6	139.3	86.3	71.6
Galim	55.1	58.9	61.9	59.8	70.4	68.7	61.5	63.6	54.3	68.7	45.4
Kekem	69.8	73.7	62.8	71.4	53.5	56.6	52.0	65.2	55.1	62.1	52.7
Kouoptamo	82.4	91.2	87.6	98.1	108.1	83.6	96.5	90.0	84.0	94.4	78.4
Malantouen	57.7	67.6	69.9	67.5	72.2	55.0	53.5	58.4	158.1	59.5	41.8
Massangam	69.8	49.0	59.4	29.5	50.3	60.3	62.1	54.8	90.7	60.7	25.8
Mbouda	76.2	65.9	80.0	75.7	86.9	86.5	82.1	74.1	74.3	79.6	71.0
Mifi	95.5	95.3	103.3	101.2	103.3	97.1	100.6	98.6	96.1	96.6	78.0
Penka Michel	76.8	61.4	66.3	63.4	67.0	65.3	68.0	74.2	66.3	74.2	57.5
Santchou	52.7	59.3	62.3	64.5	55.6	48.9	73.4	69.7	57.1	71.9	59.3
REGION	78.3	74.8	78.2	76.9	80.8	76.2	79.5	78.4	93.1	77.6	62.0

8.2. Comparaison du nombre d'enfants vaccinés en Penta 3 entre les années n-1 et n par Districts



8.3. Taux de perte par antigène et par district

DS	BCG	VPO	PENTA	RR	VPI	PCV-13	ROTA	VAA	HPV	TD
Bafang	38%	-2%	-7%	1%	-69%	-14%	33%	1%	83%	20%
Baham	31%	-10%	-7%	-2%	-84%	-14%	36%	-63%	100%	43%
Bamendjou	47%	-5%	0%	10%	-49%	-7%	35%	-1%	100%	30%
Bandja	26%	-22%	0%	4%	-47%	-9%	37%	36%	0%	29%
Bandjoun	24%	-10%	9%	9%	-34%	0%	46%	-20%	64%	54%
Bangangte	37%	3%	4%	14%	-46%	0%	40%	-11%	74%	39%
Bangourain	28%	-20%	-10%	16%	-92%	-15%	34%	-117%	18%	58%
Batcham	28%	-2%	2%	8%	-64%	-2%	37%	-6%	100%	26%
Dschang	-9%	-69%	-61%	-46%	-171%	-58%	0%	-39%	-44%	-52%
Foumban	-1%	-41%	-32%	9%	-118%	-30%	30%	-103%	59%	44%
Foumbot	-15%	-65%	-46%	-22%	-164%	-56%	14%	-133%	38%	1%
Galim	21%	-14%	-2%	-2%	-100%	-5%	48%	-34%	40%	23%
Kekem	-2%	-13%	-2%	-3%	-64%	-9%	55%	-3%	97%	-40%
Kouoptamo	6%	-51%	-34%	-22%	-147%	-42%	14%	-88%	43%	17%
Malantouen	-27%	-40%	-46%	-22%	-157%	-50%	25%	-216%	12%	32%
Massangam	-24%	-60%	-51%	-29%	-146%	-55%	9%	-121%	-42%	24%
Mbouda	-8%	-30%	-34%	-25%	94%	-20%	11%	-41%	47%	14%
Mifi	-7%	-59%	-51%	-18%	-137%	-48%	3%	-42%	79%	-53%
Penka Michel	22%	-26%	-15%	-11%	-97%	-30%	29%	-22%	96%	11%

Santchou	37%	-18%	-6%	12%	-58%	-10%	36%	-1%	0%	22%
REGION	6%	-36%	-29%	-11%	40%	-31%	22%	-56%	48%	14%

8.4. Nombre d'enfant non vacciné par antigène et par district

DS	BCG	VP1	penta	RR1	PVC-13-1	ROTA 1	VPI1	FJ
Bafang	1082	991	982	997	982	993	1078	1200
Baham	601	623	622	646	620	622	633	779
Bamendjou	732	394	386	332	387	394	366	522
Bandja	165	148	158	171	154	152	119	246
Bandjoun	823	1363	1332	1361	1309	1366	1286	1686
Bangangte	1041	1345	1356	1446	1350	1346	1488	1746
Bangourain	47	243	250	597	252	256	459	734
Batcham	1432	1579	1579	1575	1601	1579	1674	1823
Dschang	1759	1979	1982	2040	1975	1995	2091	2717
Foumban	262	1850	1773	3805	1784	1918	3249	4625
Foumbot	32	746	677	1364	751	764	1248	1819
Galim	918	1026	1017	1200	1015	1045	1198	1367
Kekem	489	649	574	534	601	652	577	632
Kouoptamo	35	245	311	473	299	323	406	697
Malantouen	611	343	885	2212	916	929	1818	2784
Massangam	895	955	951	1174	950	944	1118	1350
Mbouda	983	1836	1819	1846	1901	2079	2194	2591
Mifi	961	1043	790	508	1128	977	1922	2844

Penka Michel	1050	1190	1127	1155	1144	1164	1216	1432
Santchou	643	651	645	616	668	652	640	615
REGION	14561	19201	19218	24054	19789	20152	24782	32211

8.5. Catégorisation des DS selon l'ACD

DS	CV PENTA1	TAS	Identifier les problèmes		Catégoriser les problèmes	
			ACCES	UTILISATION	Catégories 1,2,3,4	Prioriser 1,2,3,4
Bafang	73.1	3.2	MAUVAIS	BON	3	2
Baham	69.7	0.9	MAUVAIS	BON	3	2
Bamendjou	78.7	-2.4	MAUVAIS	BON	3	2
Bandja	89.9	-3.4	BON	BON	1	4
Bandjoun	67.3	-2.2	MAUVAIS	BON	3	2
Bangangte	71.1	4.2	MAUVAIS	BON	3	2
Bangourain	94.4	10.7	BON	MAUVAIS	2	3
Batcham	59.0	5.8	MAUVAIS	BON	3	2
Dschang	85.1	-2.0	BON	BON	1	4
Foumban	84.4	16.3	BON	MAUVAIS	2	3
Foumbot	93.7	12.2	BON	MAUVAIS	2	3
Galim	63.4	4.1	MAUVAIS	BON	3	2
Kekem	60.8	-0.9	MAUVAIS	BON	3	2
Kouoptamo	93.6	3.4	BON	BON	1	4
Malantouen	88.7	22.0	BON	MAUVAIS	4	1
Massangam	63.7	12.6	MAUVAIS	MAUVAIS	4	1
Mbouda	81.7	5.2	BON	BON	3	2
Mifi	101.9	5.0	BON	BON	1	4

Penka Michel	71.3	5.6	MAUVAIS	BON	3	2
Santchou	60.3	-1.7	MAUVAIS	BON	4	1
REGION	83.4	6.7	BON	BON	1	4

8.6. Promptitude/ complétude des rapports de communication

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV
BAFA NG	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
BAHAM	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
BAMENDJOU	T	T	T	T	T	R	T	T	T	R	T
BANDJA	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
BANDJOUN	T	T	T	T	T	R	R	R	R	R	T
BANGANGTE	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
BANGOURAIN	R	R	R	R	R	R	T	T	T	T	T
BATCHAM	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
DSCHANG	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
FOUMBAN	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
FOUMBOT	T	T	T	T	T	T	T	R	T	R	T
GALIM	T	T	T	T	T	T	R	R	R	T	T
KEKEM	T	T	T	T	T	T	R	T	T	T	T
KOUOPTAMO	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
MALANTOUEN	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
MASSANGAM	T	T	T	T	T	T	R	T	T	T	R
MBOUDA	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
MIFI	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
PENKA MICHEL	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
SANTCHOU	T	T	T	T	T	T	T	R	T	R	T
TOTAL	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T

8.7. Masques de synthèse des résultats de chacune des AVS menées JNV OCTOBRE 2024

a) Enfants vaccins 0-11 mois

District	cible	CIBLES Denombres	Enfants Vaccinés			CV cibles Campagne	cv /cibles denombres
			ZERO DOSE	0-11 MOIS	TOTAL		
District Bafang	3301	3253	38	3298	3336	101	103
District Baham	2161	1913	5	1919	1924	89	101
District Bamendjou	2057	1700	8	1644	1652	80	97
District Bandja	1446	1128	4	1474	1478	102	131
District Bandjoun	6125	5018	2	4541	4543	74	91
District Bangangte	5170	4036	5	4586	4591	89	114
District Bangourain	2749	2846	44	2176	2220	81	78
District Batcham	3398	2747	4	3195	3199	94	116
District Dschang	11363	12288	87	10230	10317	91	84
District Fouban	14840	12965	158	13085	13243	89	102
District Foubot	6940	4564	370	5842	6212	90	136
District Galim	3421	3312	40	3377	3417	100	103
District Kekem	1710	1480	7	1516	1523	89	103
District Kouoptamo	3686	3634	31	2693	2724	74	75
District Malantouen	8643	7031	201	6974	7175	83	102
District Massangam	2665	2499	63	2340	2403	90	96
District Mbouda	8473	7159	1	6650	6651	78	93
District Mifi	22040	20212	77	19092	19169	87	95
District Penka Michel	3742	2836	80	2773	2853	76	101
District Santchou	1710	1502	3	1473	1476	86	98

Region Ouest	115640	102123	1228	98878	100106	87	98
--------------	--------	--------	------	-------	--------	----	----

c) Enfants vaccinés 12-23 mois

District	cible	CIBLES Denombres	Enfants Vaccinés			CV	
			ZERO DOSE	12-59 MOIS	TOTAL	CV cibles Campagne	cv /cibles denombres
District Bafang	11701	12116	0	13052	13052	112	108
District Baham	7668	7432	1	7687	7688	100	103
District Bamendjou	7295	7420	0	7594	7594	104	102
District Bandja	5129	4964	2	5087	5089	99	103
District Bandjoun	21716	23548	0	23181	23181	107	98
District Bangangte	18329	16387	0	17785	17785	97	109
District Bangourain	9745	10021	0	10692	10692	110	107
District Batcham	12050	12437	0	12492	12492	104	100
District Dschang	40279	41034	405	48030	48435	120	118
District Foumban	52621	59888	3	63124	63127	120	105
District Foubot	24602	29487	17	27739	27756	113	94
District Galim	12137	12078	0	12312	12312	101	102
District Kekem	6063	5433	0	5314	5314	88	98
District Kouoptamo	13074	16784	0	15413	15413	118	92
District Malantouen	30651	33513	44	32844	32888	107	98
District Massangam	9462	9387	0	9678	9678	102	103
District Mbouda	30040	30831	470	31225	31695	106	103
District Mifi	78136	99959	16	79737	79753	102	80
District Penka Michel	13269	12883	0	12740	12740	96	99
District Santchou	6060	6668	0	6510	6510	107	98
Region Ouest	410027	452270	958	442236	443194	108	98

e) Enfants vaccines 0-59mois

DS	cible	CIBLES Denombres	Enfants Vaccinés 0-59 M			CV	
			ZERO DOSE	0-59 M	TOTAL	CV cibles Campagne	cv /cibles denombres
District Bafang	15002	15426	38	16350	16388	109	106
District Baham	9829	9345	6	9606	9612	98	103
District Bamendjou	9352	9133	8	9238	9246	99	101
District Bandja	6575	6115	6	6561	6567	100	107
District Bandjoun	27841	28566	2	27722	27724	100	97
District Bangangte	23499	20430	5	22371	22376	95	110
District Bangourain	12494	12919	44	12868	12912	103	100
District Batcham	15448	15185	4	15687	15691	102	103
District Dschang	51642	53342	492	58260	58752	114	110
District Fouban	67461	72933	161	76209	76370	113	105
District Foubot	31542	34073	387	33581	33968	108	100
District Galim	15558	15400	40	15689	15729	101	102
District Kekem	7773	6964	7	6830	6837	88	98
District Kouoptamo	16760	20510	31	18106	18137	108	88
District Malantouen	39294	40670	245	39818	40063	102	99
District Massangam	12127	11889	63	12018	12081	100	102
District Mbouda	38513	37990	471	37875	38346	100	101
District Mifi	100176	120299	93	98829	98922	99	82
District Penka Michel	17011	15831	80	15513	15593	92	98
District Santchou	7770	8170	3	7983	7986	103	98

8.8. Promptitude / complétude des rapports de surveillance

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV
BAFA NG	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
BAHAM	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
BAMENDJOU	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
BANDJA	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
BANDJOUN	T	T	T	T	T	R	R	R	R	R	T
BANGANGTE	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
BANGOURAIN	R	R	R	R	R	R	T	T	T	T	T
BATCHAM	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
DSCHANG	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
FOUMBAN	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
FOUMBOT	T	T	T	T	T	T	T	R	T	R	T
GALIM	T	T	T	T	T	T	R	R	R	T	T
KEKEM	T	T	T	T	T	T	R	T	T	T	T
KOUOPTAMO	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
MALANTOUEN	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
MASSANGAM	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
MBOUDA	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
MIFI	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
PENKA MICHEL	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
SANTCHOU	T	T	T	T	T	T	T	R	T	R	T
TOTAL	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T

8.9. Taux de réalisation des visites de site par district

DS	S2								
	Attendus			HP		MP		LP	
	HP	MP	L	VISITES REALISEES	TAUX DE REALISATION	VISITES REALISEES	TAUX DE REALISATION	VISITES REALISEES	TAUX DE REALISATION
BAFANG	48	12	102	44	92%	8	67%	69	68%
BAHAM	24	24	60	27	113%	40	167%	61	102%
BAMENDJOU	24	12	90	20	83%	12	100%	45	50%
BANDJA	24	48	66	15	63%	37	77%	19	29%
BANDJOUN	48	48	48	24	50%	15	31%	16	33%
BANGANGTE	24	24	90	22	92%	18	75%	71	79%
BANGOURAIN	72	24	48	51	71%	22	92%	44	92%
BATCHAM	24	48	168	22	92%	38	79%	102	61%
DSCHANG	48	36	48	46	96%	30	83%	36	75%
FOUMBAN	48	36	120	45	94%	40	111%	124	103%
FOUMBOT	24	24	66	16	67%	11	46%	83	126%
GALIM	24	12	90	22	92%	7	58%	57	63%
KEKEM	24	24	60	21	88%	9	38%	16	27%
KOUOPTAMO	24	12	90	16	67%	9	75%	56	62%
MALENTOUEN	24	72	144	18	75%	33	46%	105	73%
MASSANGAM	24	24	114	20	83%	5	21%	32	28%
MBOUDA	96	24	162	60	63%	8	33%	2	1%
MIFI	144	180	270	89	62%	126	70%	177	66%
PENKA MICHEL	48	24	54	19	40%	10	42%	24	44%
SANTCHOU	24	12	48	14	58%	11	92%	42	88%
QUEST	840	720	1938	611	73%	489	68%	1181	61%

8.10. Nombre de cas de maladies sous surveillance notifiés/investigués par district

DS	PFA	ROUGEOL	FJ	TNN
BAFANG	5	13	21	0
BAHAM	4	14	22	0
BAMENDJOU	5	6	7	0
BANDJA	3	0	6	0
BANDJOUN	4	5	8	0
BANGANGTE	4	6	8	0
BANGOURAIN	7	5	12	0
BATCHAM	3	2	4	0
DSCHANG	6	15	11	0
FOUMBAN	6	18	27	0
FOUMBOT	3	7	4	1
GALIM	1	2	5	0
KEKEM	2	4	9	0
KOUOPTAMO	2	1	7	1
MALENTOUEN	2	13	35	0
MASSANGAM	0	3	0	0
MBOUDA	6	8	8	0
MIFI	6	27	22	0
PENKA MICHEL	5	9	13	0
SANTCHOU	4	1	5	0
REGION	78	159	234	2

8.11. Tableau comparatif des principaux indicateurs de la surveillance des maladies retenus au plan de suivi

1) PFA

Districts	Cas PFA < 15 ans		% selles adéquates < 15 ans		TPFANPA cas PFA < 15 ans		% cas géolocalisés		% cas validés		% cas détectés par ASC		Nbre examens de suivi en attente
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	
BAFANG	4	5	100%	100%	10.3	12.8	100%	100%	100%	100%			0
BAHAM	5	4	100%	100%	22.5	18.0	100%	100%	100%	100%		25%	0
BAMENDJOU	1	5	100%	100%	4.9	24.5	100%	100%	100%	100%		20%	0
BANDJA	2	3	0%	100%	7.4	22.1	100%	100%	100%	100%			0
BANDJOUN	2	4	100%	100%	4.3	8.6	100%	100%	100%	100%			0
BANGANGTE	2	4	100%	100%	3.5	7.0	100%	100%	100%	100%			0
BANGOURAIN	5	7	100%	100%	20.0	28.0	100%	100%	100%	100%		43%	0
BATCHAM	3	3	100%	67%	6.9	6.9	100%	100%	100%	100%			0
DSCHANG	3	6	100%	100%	2.6	5.3	100%	100%	100%	100%	33%		0
FOUMBAN	4	6	50%	100%	3.3	4.9	100%	100%	100%	100%		17%	0
FOUMBOT	2	3	100%	100%	3.1	4.6	100%	100%	100%	100%		33%	0
GALIM	1	1	100%	100%	3.1	3.1	100%	100%	100%	100%			0
KEKEM	4	2	100%	50%	22.9	11.4	100%	100%	100%	100%			0
KOUOPTAMO	1	2	100%	100%	3.0	5.9	100%	100%	100%	100%			0
MALENTOUEN	4	2	100%	100%	5.6	2.8	100%	100%	75%	100%	25%		0
MASSANGAM	4	0	100%		15.2		100%		100%				0
MBOUDA	5	6	100%	100%	5.4	6.5	100%	83%	100%	100%		17%	0
MIFI	8	6	100%	100%	3.8	2.4	100%	83%	100%	100%			0
PENKA MICHEL	3	5	100%	100%	7.3	9.7	100%	80%	100%	100%	33%	40%	0
SANTCHOU	2	4	100%	100%	10.9	21.9	100%	100%	100%	100%		50%	0
REGION	65	78	95%	97%	5.7	6.8	100%	96%	98%	100%	5%	15%	0

2) ROUGEOLE

DISTRICTS	ROUGEOLE					FIEVRE JAUNE				
	Cas suspects investigués		Taux d'investigation (≥2 cas pour 100 000)		Ecart MAPE-MEV	Cas suspects investigués		Taux d'investigation (≥2 cas pour 100 000)		Ecart MAPE-MEV
	2023	2024	2023	2024	2024	2023	2024	2023	2024	2024
BAFANG	14	13	18.1	16.8		19	21	24.6	27.2	
BAHAM	12	14	27.2	31.7		15	22	34.0	49.9	
BAMENDJOU	8	6	19.7	14.8		9	7	22.2	17.3	
BANDJA	3	0	11.1	0.0		3	6	11.1	22.2	
BANDJOUN	8	5	8.6	5.4		11	8	11.9	8.6	
BANGANGTE	6	6	5.3	5.3		3	8	2.6	7.0	
BANGOURAIN	1	5	2.0	10.0		5	12	10.0	24.1	
BATCHAM	5	2	5.8	2.3		4	4	4.6	4.6	
DSCHANG	16	15	7.1	6.6		10	11	4.4	4.8	
FOUMBAN	1	18	0.4	7.4		20	27	8.2	11.1	
FOUMBOT	1	7	0.8	5.4		4	4	3.1	3.1	
GALIM	3	2	4.7	3.1		3	5	4.7	7.9	
KEKEM	3	4	8.6	11.5		10	9	28.8	25.9	
KOUOPTAMO	1	1	1.5	1.5		2	7	3.0	10.4	
MALENTOUEN	1	13	0.7	9.1		13	35	9.1	24.5	
MASSANGAM	0	3	0.0	5.7		2	0	3.8	0.0	
MBOUDA	6	8	3.3	4.4		9	8	4.9	4.4	
MIFI	29	27	6.9	6.4		13	22	3.1	5.2	
PENKA MICHEL	9	9	11.0	11.0		6	13	7.3	15.8	
SANTCHOU	3	1	8.3	2.8		3	5	8.3	13.8	
REGION	130	159	5.9	7.2		164	234	3.7	10.6	

8.12. Plan de distribution des vaccins de l'année évaluée

1. Les vaccins

Districts de Santé	BCG	VPO	VPI	DTC- HepB- Hib	PCV13	ROTA	RR	VAA	Td	HPV	RTS,S	Hep B
BAFA NG	560	1150	550	830	800	790	730	390	860	398	620	320
BAHAM	320	650	320	470	456	450	420	220	490	227	354	180
BAMENDJOU	300	600	290	430	420	420	380	200	450	209	326	170
BANDJA	200	400	200	290	280	280	250	140	300	139	216	110
BANDJOUN	660	1380	670	990	960	950	870	460	1030	477	744	380
BANGANGTE	820	1700	820	1210	1172	1160	1070	570	1260	585	912	470
BANGOURAIN	360	740	360	530	516	510	470	250	550	256	400	210
BATCHAM	620	1290	620	920	892	880	820	430	960	446	694	340
DSCHANG	1600	3370	1630	2410	2344	2310	2130	1130	2520	1168	1820	940
FOUMBAN	1720	3600	1750	2580	2508	2470	2280	1210	2700	1250	1948	1000
FOUMBOT	920	1920	930	1370	1332	1320	1220	640	1430	664	1034	530
GALIM	460	950	460	680	656	650	600	320	710	327	510	260
KEKEM	260	520	250	370	360	340	330	180	390	179	278	140
KOUOPTAMO	480	1000	480	720	692	690	630	340	740	345	538	280
MALANTOUEN	1000	2130	1030	1520	1476	1460	1350	720	1590	736	1146	590
MASSANGAM	380	780	380	560	540	540	490	260	580	269	420	220
MBOUDA	1300	2730	1320	1950	1892	1870	1730	920	2040	945	1472	760
MIFI	3000	6250	3020	4480	4344	4280	3950	2100	4670	2167	3374	1730
PENKA MICHEL	580	1220	560	880	848	840	770	410	910	423	658	340
SANTCHOU	260	540	260	390	376	370	350	180	400	187	292	150
TOTAL	15800	32920	15901	23580	22864	22580	20840	11071	24580	11398	17757	9120

2. Les consommables

Districts de Santé	SAB BCG	SAB 0,5	Sdil 2ml	Sdil 5ml	BS 51
BAFA NG	560	4948	59	112	57
BAHAM	320	2817	34	64	32
BAMENDJOU	300	2585	31	58	30
BANDJA	200	1725	21	39	20
BANDJOUN	660	5911	70	133	68
BANGANGTE	820	7249	87	164	83
BANGOURAIN	360	3182	38	72	37
BATCHAM	620	5501	66	125	63
DSCHANG	1600	14463	171	326	166
FOUMBAN	1720	15477	183	349	177
FOUMBOT	920	8221	98	186	94
GALIM	460	4063	49	92	47
KEKEM	260	2227	27	51	26
KOUOPTAMO	480	4285	51	97	49
MALANTOUEN	1000	9128	107	207	104
MASSANGAM	380	3340	40	75	38
MBOUDA	1300	11709	139	265	134
MIFI	3000	26816	319	605	307
PENKA MICHEL	580	5238	62	118	60
SANTCHOU	260	2325	28	53	27
TOTAL	15800	141210	1678	3191	1619

8.13. Tableau des approvisionnements en vaccins et intrants au cours de l'année

DISTRICTS	JANV	FÉVR.	MARS	AVR.	MAI	JUIN	JUIL.	AOÛT	SEPT.	OCT.	NOV.	Total livraisons - vaccins
	20	40	21	18	15	19	20	21	28	39	20	261
Bafang	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	13
Baham	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	13
Bamendjou	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	13
Bandja	1	2	1	1	0	1	1	1	1	2	1	12
Bandjoun	1	2	1	1	0	1	1	1	1	2	1	12
Bangangté	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	14
Bangourain	1	2	1	1	1	1	1	2	1	3	0	14
Batcham	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	13
Dschang	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	13
Foumban	1	2	1	1	1	1	1	1	4	2	1	16
Foumbot	1	2	1	1	0	1	1	1	3	1	1	13
Galim	1	2	1	0	0	1	1	1	1	2	1	11
Kékem	1	2	0	1	0	1	1	1	0	2	1	10
Kouoptamo	1	2	2	0	1	1	1	1	1	2	1	13
Malantouen	1	2	1	1	1	1	1	1	3	1	1	14
Massangam	1	2	1	1	1	1	1	1	3	2	1	15
Mbouda	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	13
Mifi	1	2	2	1	1	1	1	1	1	2	1	14
Penka Michel	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	13
Santchou	1	2	1	1	1	0	1	1	1	2	1	12

8.14. Inventaire des stocks de vaccin au 30 novembre 2024

Vaccin	N°_Lot	Péremption	doses/flacon ou unités/boîtes	Fabricant	Stock Théorique	Stock Physique	Ecart	Etat de la PCV	Lieu du stockage
BCG	0372MA054	01.12.2024	20	SII	13,320	13,320	0	U	CF+N°1
	0373MA108	30.04.2026	20	SII	46,300	46,300			
	TOTAL				59,620	59,620	0		
Diluant_BCG	0702S4004	6/30/2026	20	SII	46,960	46,960	0		Ambiant
	0704S1002	Mar-25			11,300	11,300			
	TOTAL				58,260	58,260	0		
ROTA_Liq								U	
	61C23043A	11/30/2025	10	Barath	1,580	1,580	0	U	CONG 1
	61C24012A	6/30/2026	10	Barath	900	900	0		
	TOTAL				2,480	2,480	0		
RTS,S	A92CA092A	2/26/2026	2	Mosquirix	18,020	18,020	0	U	CF+N°1
	TOTAL				18,020	18,020	0		
HepB DN	0333L004	2/1/2026	10	SII	16,480	16,480	0	U	CF+N°1
	TOTAL				16,480	16,480	0		
PENTA	220100924A	7/31/2026	10	BIOLOGICAL E	9,450	9,450	0	U	CF+N°1
	220102324A	7/31/2026	10	BIOLOGICAL E	1,860	1,860	0	U	
	220102224A	7/31/2026	10	BIOLOGICAL E	12,510	12,510	0		
							0		
	TOTAL				23,820	23,820	0		
VPO	2054023	7/31/2025	10	BIOFARMA	1,200	1,200	0	U	CONG 1

	1894P010	4/30/2026	10	SII	12,300	12,300	0		
	TOTAL				13,500	13,500	0		
VPI	W3D551V	4/30/2025	10	Sanofi Pasteur	6,430	6,430	0	U	CF+N°1
	W3J122V	9/1/2025	10	Sanofi Pasteur	14,000	14,000	0		
	IPU019A32	Jul-25	10	Sanofi Pasteur	16,500	16,500	0		
	TOTAL				30,500	30,500	0		
VAA	X3A291V	Dec-25	10	BIO-MANGHINOS	180	180	0	U	CF+N°1
	X3A651V	Dec-25	10	SANOFI PASTEUR	3,700	3,700	0		
	X3A671V	Jan-26	10	Sanofi Pasteur	26,700	26,700	0		
	TOTAL				30,580	30,580	0		
Diluant_VAA	X4X021V	1/31/2026	10	BIO-MANGHINOS	1,370	1,370	0		Ambiant
	X4X101V	7/31/2026	10	SANOFI PASTEUR	10	10	0		
	X4X121V	7/1/2026	10	Sanofi Pasteur	29,400	29,400	0		
	TOTAL				30,780	30,780	0		
Td	D2705	11/30/2025	10	BB NCIPD LTD	1,750	1,750	0	U	CF+N°1
	0416522	11/29/2025	10	Bio Farma	20,500	20,500	0		
	0410423	14-Mar-26	10	BIOFARMA	51,500	51,500	0		
	TOTAL				73,750	73,750	0		
RR								U	CF+N°1
	420604023A	May-25	10	BIOLOGICAL E	11,980	11,980	0		
	0122W129	Jun-25	10	SII	5,420	5,420	0		
	0122W131	Jun-25	10	SII	10,300	10,300	0		

	420605823A	Sep-25	10	BIOLOGICAL E	35,660	35,660	0		
	TOTAL				63,360	63,360	0		
Diluant_RR	2214125	Jul-25	10	BBIL	18,650	18,650	0		ambient
	SP23029	Sep-27	10	Biological E.Limited	29,100	29,100	0		
	TOTAL				47,750	47,750	0		
PCV 13	LC2984	12/31/2026	4	Pfizer	32,700	32,700	0	U	
	HN4624	6/30/2026	4	Pfizer	3,880	3,880	0	U	
	TOTAL				36,580	36,580	0		
HPV	X014506	2/15/2026	1	MERK	6,620	6,620	0	U	CF+N°1
	TOTAL				6,620	6,620	0		
COVID 19									
	TOTAL				0	0	0		
SAB_0,5ml	2402406	1-Jan-29	100	BD SOLOSHOT	357,800	357,800	0		Ambiant
							0		
	TOTAL				357,800	357,800	0		
SAB_0,05ml	2211407	10/31/2027	100	SOLO SHOT	200	200	0		

									Ambiant
	TOTAL				200	200	0		
Sdil_2ml	382212	7/30/2027	100	MEDICO INJECT	6,400	6,400	0		
	2110119	9/30/2026	100	BD EMERALD	11,805	11,805	0		
	210722	31-Oct-26	100	MEDECO	6,132	6,132	0		
	TOTAL				24,337	24,337	0		
Sdil_5ml	230414	9/30/2027	100	SANAVITA	131	131	0		
	230412	11/1/2027	100	SANAVITA	2,955	2,955			
	492401	2/1/2029	100	MEDECO INJ	12,600	12,600	0		
	TOTAL				15,686	15,686	0		
VIT A 100							0		Ambiant
							0		
	TOTAL				0	0	0		
VIT A 200							0		Ambiant
							0		
Boîte de Sécurité	7181	Dec-25	25	KOJAK	4,700	4,700	0		Ambiant
	TOTAL				4,700	4,700	0		

8.15. Tableau détaillé de mise en œuvre des activités planifiées de janvier à novembre 2024 (Achevée, partiellement réalisée et non réalisée)

1 les activités non réalisées

Composante Programme	Activités du PTA [Obligatoire]	Responsable	Cout	Date de Début Prévue (jj/mm/aa)	# Mois	Date de Fin Prévue (jj/mm/aa)	Trimestre	Date de Début Réelle (jj/mm/aa)	Date de Fin Réelle (jj/mm/aa)	Statut
Gestion du Programme	Missions d'audit interne sur la gestion des fonds et vaccins dans les DS	CR PEV	PM	01-juil.-24	7	31-déc.-24	T3			Pas Réalisée
Gestion du Programme	Tenue des réunions de CCIA Régional selon les directives	CR PEV	XAF 700,000	01-sept.-24	9	30-sept.-24	T3			Pas Réalisée
Gestion du Programme	Tenue des réunions d'attractivité des services de vaccination pour adresser la démotivation dans les formations sanitaires pilotes	CDS		01-oct.-24	10	31-oct.-24	T4			Pas Réalisée
Gestion du Programme	Effectuer une supervision de soutien aux équipes de district pour la mise en œuvre du programme LMC.	CR	XAF 600,000	01-sept.-24	1	31-déc.-24	T3 et T4			Pas Réalisée
Gestion des ressources humaines	Faire les supervisions formatives intégrées sur l'utilisation des vaccins multidoses	CR		01-juil.-24		31-déc.-24	T3			Pas Réalisée
Gestion des ressources humaines	Elaborer la cartographie des besoins en personnel requis dans les FOSA pour les soins de santé primaire au niveau opérationnel (DRH/MINSANTE)	CR	XAF 2,700,000	01-oct.-24	10	31-déc.-24	T4			Pas Réalisée
Gestion des ressources humaines	Former le personnel sur la prévention du harcèlement et des tensions sociales (sensibiliser, coacher, mentorer, superviser) activités a mener en 2024	CR	XAF 895,000	01-oct.-24	10	31-déc.-24	T4			Pas Réalisée

Gestion des ressources humaines	Organiser des foras des CTD pour la prise en compte dans le recrutement local du personnel de santé dans les AS d'accès difficile	CR	XAF 3,750,000	01-juil.-24		30-sept.-24	T3			Pas Réalisée
Gestion des ressources humaines	Mettre en place un programme de retention / fidelisation du personnel local en collaboration avec les collectivités Territoriales décentralisées (CTD)	CR	XAF 18,000,000	01-juil.-24		30-sept.-24	T3			Pas Réalisée
Gestion des ressources humaines	Évaluer l'environnement de travail dans les services de vaccination ainsi que les comportements (y compris le harcèlement sexuel) des prestataires des soins vis à vis des gardiens d'enfant dans les services de vaccination	CR	XAF 5,000,000	01-juil.-24		30-sept.-24	T3			Pas Réalisée
Surveillance et notification	Appui basé sur les performances aux activités de surveillance active des PFS MEV/MAPI des districts	CC/CR PEV, SSD	XAF 12,600,000	01-juil.-24	7	30-sept.-24	T3			Pas Réalisée
Surveillance et notification	Participer à l'atelier d'élaboration et de mise en œuvre d'un programme de formation continue des chefs des Aires de Santé en surveillance des MPV et MAPI	CR-PEV	XAF 0	01-janv.-24	1	31-déc.-24	T3			Pas Réalisée
Surveillance et notification	Organiser une session de formation des activités de surveillance des ASC et tradipraticiens dans sept (07) Districts de santé prioritaires	CR-PEV	XAF 4,800,000	01-janv.-24	1	31-mars-24	T3			Pas Réalisée
Surveillance et notification	participer aux réunions trimestrielles de suivi des activités de surveillance incluant celles des ASC dans les Districts de santé prioritaires	CR-PEV	XAF 0	01-janv.-24	4	31-déc.-24	T3			Pas Réalisée

Surveillance et notification	Renforcer les capacités des cliniciens, vaccinateurs et PF MAPI FOSA au niveau régional sur la surveillance des MAPI	CR-PEV	XAF 0	01-janv.-24	12	31-déc.-24	T3			Pas Réalisée
Surveillance et notification	Former le personnel des FOSA et DS sur les investigations des MAPI (remplissage des différentes fiches)	CR-PEV	XAF 0	01-janv.-24	12	31-déc.-24	T3			Pas Réalisée
Surveillance et notification	Organiser des ripostes aux épidémies des autres MEV (Rougeole, fièvre jaune, TNN....)	CR-PEV	à définir	01-janv.-24	12	31-déc.-24	T3			Pas Réalisée
Surveillance et notification	Organiser le briefing des OSC existantes dans les DS prioritaires sur la surveillance	CR-PEV	XAF 600,000	01-juil.-24	1	30-sept.-24	T3			Pas Réalisée
Surveillance et notification	Mener des supervisions trimestrielles des activités des ASC par les chefs des AS et semestrielles par les DS dans les AS des 80 DS prioritaires	CR-PEV	XAF 0	01-janv.-24	12	31-déc.-24	T3			Pas Réalisée
Logistique, chaîne du froid et qualité des vaccins	Acquisition d'un hors-bord dans le DS de Malentouen	CR-PEV/ULM	XAF 3,000,000	01-janv.-24	1	31-déc.-24	T1			Pas Réalisée
Logistique, chaîne du froid et qualité des vaccins	Supervisions trimestrielles de logistique dans les DS	CR-PEV/ULM	XAF 1,200,000	01-oct.-24	10	31-déc.-24	T4			Pas Réalisée
Logistique, chaîne du froid et qualité des vaccins	Organisation de la formation en gestion de stock et Logistique vaccins	CR-PEV/ULM	XAF 3,220,000	01-juil.-24	7	30-sept.-24	T3			Pas Réalisée
Logistique, chaîne du froid et qualité des vaccins	Organiser des supervisions formatives pour les DS ayant connu des pertes en vaccins (Batcham, Bangangté, Dschang, Kekem, Mbouda, Mifi)	CR-PEV/ULM	XAF 650,000	01-déc.-24	1	31-déc.-24	T3			Pas Réalisée

Logistique, chaîne du froid et qualité des vaccins	Participer à la formation sur l'auto évaluation de la GEV en utilisant l'outil GEV 2.0	CR-PEV/ULM	XAF 0	01-nov.-24		30-nov.-24	T3			Pas Réalisée
Logistique, chaîne du froid et qualité des vaccins	Participer à l'inventaire géolocalisé des équipements de la chaîne du froid	CR-PEV/ULM	XAF 0	01-sept.-24		30-sept.-24	T3			Pas Réalisée
Prestation de services de vaccination	Participer à la réunion d'Intégration des services de vaccination avec les services de soins du bétail en collaboration avec le Ministère en charge de l'élevage et les services vétérinaires dans 3DS abritant les populations nomades	CR-PEV	XAF 0	01-juil.-24		30-sept.-22	T3			Pas Réalisée
Prestation de services de vaccination	Désigner et former un(e) clinicien(e) et un(e) infirmier(e) référent chargé des soins et de la vaccination des cibles prioritaires dans tous les hôpitaux de Districts, les Hôpitaux régionaux et les hôpitaux centraux/généraux.	CR-PEV	XAF 0	01-sept.-24	9	31-déc.-24	T3			Pas Réalisée
Prestation de services de vaccination	Former des responsables régionaux et équipes cadres de DS y compris des Points Focaux Genre désignés sur l'identification des obstacles liés au genre dans les 11 District ZD au niveau de chaque Région	CR-PEV	XAF 2,800,000	01-sept.-24		31-oct.-24	T3 et T4			Pas Réalisée
Prestation de services de vaccination	Organiser la vaccination en stratégies avancée ou mobile par une approche des interventions basées sur les ménages (dans le cadre du big catch-up pour améliorer la résilience post Covid-19) dans toutes les Aires de Santé : sous forme d'AVI trimestrielle	CR-PEV	à définir	01-mars-24	3	31-déc.-24	T1			Pas Réalisée

Prestation de services de vaccination	Evaluer et identifier les obstacles liés au genre, à l'équité pour l'accès et l'utilisation des services de vaccination dans les Districts ZD	CR-PEV	a definir	01-sept.-24	9	31-déc.-24	T3				Pas Réalisée
Prestation de services de vaccination	Vaccination en stratégies avancées et/ ou mobile par une approche des interventions basées sur les ménages approche famille	CR-PEV	XAF 41,700,000	01-sept.-24	9	31-déc.-24	T3				Pas Réalisée
Communication pour le Développement	Organiser les sessions de formation des prestataires pour l'appropriation des activités identifiées dans le plan d'amélioration de l'accès à la vaccination pour réduire les obstacles liés au genre dans les Districts zero dose	CR-PEV	XAF 34,380,000	01-sept.-24	9	31-déc.-24	T3				Pas Réalisée
Prestation de services de vaccination	collecter activement des données couplées au coaching sur site dans les zones à sécurité compromises, d'accès difficiles, dans les grandes villes	CR-PEV	a definir	01-sept.-24	9	31-déc.-24	T3				Pas Réalisée
Communication pour le Développement	Mettre a disposition des outils de collecte des rumeurs	CR-PEV/DS		01-sept.-24	9	30-nov.-24	T3				Pas Réalisée
Communication pour le Développement	Contractualiser un OBC par district	CC/CR PEV/CUC	XAF 40,000,000	01-sept.-24	9	30-déc.-24	T3				Pas Réalisée
Communication pour le Développement	Organisation des sessions de renforcement des capacités en ligne des membres de l'association family club pour la promotion de la vaccination par les vaccins nouvellement introduits et sous-utilisés(HPV, RR2, COVID-19 (1 webinaire par semestre)	CR PEV/CUC /UNICE F	XAF 400,000	01-juil.-24	7	31-déc.-24	T3				Pas Réalisée

Communication pour le Développement	Organisation des sessions de plaidoyer au niveau régional en faveur de la vaccination de routine et COVID	CR PEV/ CUC /UNICE F	XAF 6,000,000							Pas Réalisée
Communication pour le Développement	Organiser des sessions régulières de vaccination en stratégie avancée dans les communautés prioritaires dans 5 Districts de Santé ZD	CR-PEV/DS /AS	XAF 20,000,000	01-oct.-24	10	30-déc.-24	T4			Pas Réalisée
Communication pour le Développement	Organiser des sessions de vaccination intégrée de proximité y compris en porte à porte dans les quartiers défavorisés de Bafoussam	CR-PEV/DS MIFI	XAF 5,000,000	01-sept.-24	9	30-déc.-24	T3			Pas Réalisée
Communication pour le Développement	Déployer trimestriellement une unité de clinique mobile sur hors-bord pour l'offre de service mobile dans les îles (DS d'accès fluvial MALENTOUEN)	CR-PEV/ DS Malentouen	XAF 14,000,000	01-sept.-24	9	30-déc.-24	T3			Pas Réalisée
Communication pour le Développement	Organiser les sessions de vaccination en stratégie mobile dans les zones rurales d'accès très difficiles DS MASSANGAM	CR-PEV/DS Massangam	XAF 2,000,000	01-oct.-24	10	30-déc.-24	T4			Pas Réalisée
Communication pour le Développement	Organiser les stratégies mobiles et avancées pour atteindre les zero dose et les enfants sous vaccinés dans les zones forestières et de longues distances (DS MASSANGAM)	CR-PEV/DS Massangam	XAF 5,000,000	01-oct.-24	10	30-déc.-24	T4			Pas Réalisée
Communication pour le Développement	Intégration des services de vaccination avec les autres services de santé dans les formations sanitaires afin de réduire les occasions manquées de vaccination (OMV) dans les 11 Districts ZD	CR-PEV/DS	XAF 0	01-juil.-24	7	31-déc.-24	T3			Pas Réalisée
Communication pour le Développement	Formation au niveau régional des mentors, coaches et points focaux des 11 HD à la stratégie de réduction des OMV selon le guide OMS (en présentiel)	CR-PEV	XAF 3,000,000	01-juil.-24	7	30-sept.-24	T3			Pas Réalisée

Communication pour le Développement	Organisation de la supervision annuelle par les pairs, mentors, coaches et points focaux pour évaluer la mise en oeuvre de la stratégie de réduction des OMV dans les 11 HD	CR-PEV	XAF 1,000,000	01-oct.-24	10	31-déc.-24	T4			Pas Réalisée
Communication pour le Développement	Former des Points Focaux 'Genre' de Formations Sanitaires des 11 Districts de Santé ZD et mise à jour du micro-plan pour l'intégration de l'approche genre	CR-PEV/UCOM	XAF 3,000,000	01-sept.-24	9	30-déc.-24	T3			Pas Réalisée
Calcul des coûts et financement	Mener des vérifications ponctuelles trimestrielles (missions de contrôles internes) sur la gestion financière et le reporting	CR-PEV/CU GFC	XAF 15,200,000	01-oct.-24	10	31-déc.-24	T4			Pas Réalisée
Communication pour le Développement	Réunions de plaidoyers et de sensibilisation multi-sectorielles et sessions de dialogues avec des leaders d'opinions ainsi que des leaders d'associations locales dans les 10 chefs-lieux des régions du pays pour espérer accroître l'accès et la demande aux services de vaccination	CR-PEV/UCOM	XAF 8,242,300	10/1/2024	1	12/31/2024	T3			Pas Réalisée
Surveillance et notification	Mener la supervision des DS silencieux et/ou sous performants pour la surveillance des PFA, autres MEV et MAPI	CR-PEV	XAF 1,200,000	10/1/2024	10	12/31/2024	T4			Pas Réalisée
Gestion des ressources humaines	Plan pilote PMS aux niveaux central, regional et du district	CR-PEV	XAF 1,912,693	9/1/2024	9	12/31/2024	T3			Pas Réalisée
Gestion des ressources humaines	Former le personnel du PEV à l'utilisation de l'outils PMS	CR-PEV	XAF 3,116,777	9/1/2024	9	12/31/2024	T3			Pas Réalisée
Gestion du Programme	Optimiser le plan de supervision du district (Provaressc)	UCOM	XAF 736,796	9/1/2024	9	12/31/2024	T3			Pas Réalisée

Communication pour le Développement	Organisation de l'écoute sociale et gestion de l'infodémie	UCOM	PM	8/1/2024	8	12/31/2024	T3			Pas Réalisée
Communication pour le Développement	Contractualisation des organisations à base communautaire pour la mise en oeuvre de l'approche Human centered design (HCD) pour la promotion de la vaccination de routine et la recuperation des enfants zero doses et sous vaccines	UCOM	PM	9/1/2024	9	12/31/2024	T3			Pas Réalisée
Logistique, chaîne du froid et qualité des vaccins	Revue des donnees logistiques et de la chaine d'approvisionnement- validation semestrielles des bases des données d'approvisionnement et logistique	ULM		9/1/2024	9	12/31/2024	T3			Pas Réalisée
Logistique, chaîne du froid et qualité des vaccins	Formation des responsables des formations sanitaires à la gestion des stocks, maintenance des équipement, et gestion des déchets, (par pool de plusieurs Districts)	ULM		9/1/2024	9	12/31/2024	T3			Pas Réalisée
Logistique, chaîne du froid et qualité des vaccins	Renovation des sites de 1 chambres froides au niveau regional et dans le district de santé de FOUMBAN acquis sous fonds CDS	ULM	PM	9/1/2024	9	12/31/2024	T3			Pas Réalisée
Logistique, chaîne du froid et qualité des vaccins	Acquisition et installation des abris pour stockage secs avec du matériel pré-fabriqu� (Flopan)	ULM		9/1/2024	9	12/31/2024	T3			Pas Réalisée

Gestion du Programme et financement	Inventaire annuel des immobilisations 2024	UGFC	2,500,000 FCFA	12/1/2024	12	12/31/2024	T4			Pas Réalisée
Gestion des ressources humaines	Former annuellement 02 personnes par FOSA soit 517 FOSA pour 20DS ruraux sur la VEP en combinant les méthodes de formation théorique (e-learning PEV)et pratique (coaching, mentoring..)	CR-PEV	#####	6/1/2024	6	6/30/2024	T2			Pas Réalisée
Gestion des ressources humaines	Former annuellement 310 responsables et prestataires des FOSA privées sur la VEP en combinant les méthodes de formation théorique (e-learning PEV)et pratique (coaching, mentoring..) dans les 16 DS urbains	CR-PEV	2,823,203 FCFA	7/1/2024	7	7/31/2024	T3			Pas Réalisée
Logistique et transport	Assurer la distribution des vaccins du niveau régional jusqu'au dernier kilomètre à partir du dépôt régional suivant un système d'allocation en fonction des besoins	UAVL	6,274,521 FCFA	7/1/2024	12	12/31/2024	T4			Pas Réalisée
Gestion de la chaîne d'approvisionnement	Organiser des supervisions formatives pour les DS ayant connu des pertes en vaccins	UAVL	5,762,419 FCFA	12/1/2024	12	12/31/2024	T4			Pas Réalisée
Gestion de la chaîne d'approvisionnement	Mener une évaluation de la GEV en utilisant l'outil GEV 2.0	UAVL	1,348,491 FCFA	10/1/2024	12	12/31/2024	T4			Pas Réalisée

Gestion des déchets	Assurer la logistique inverse trimestrielle des points de prestation jusqu'au site de destruction regionale	UGME P	##### #####	9/1/2024	12	12/31/2024	T4			Pas Réalisée
Surveillance des MEV, MAPI et réponse	Mener des investigations approfondies des cas de MAPI grave litigieux nécessitant une expertise du comité d'experts en collaboration avec le niveau central	USMM	1,078,200 FCFA	1/1/2024	12	12/31/2024	T4			Pas Réalisée
Surveillance des MEV, MAPI et réponse	Assurer la prise en charge des MAPI grave	USMM	7,188,000 FCFA	1/1/2024	12	12/31/2024	T4			Pas Réalisée
Surveillance des MEV, MAPI et réponse	Engager les ASC et des tradithérapeutes pour la détection communautaire des MEV, la recherche des zero dose, la recherche des perdus de vue, le suivi des violences basées sur le genre, les visites à domicile dans 80 DS prioritaires	URE	7,500,000 FCFA	1/1/2024	12	12/31/2024	T4			Pas Réalisée
Plaidoyer, communication et génération de la demande	Mettre en place les Care Group dans le domaine des soins de santé primaires à l'échelle des communautés composées de 10 personnes (ASC, couples, leaders religieux, leaders traditionnels), formés par les OSCs (49 Districts de Santé 0 doses FAE)	UCOM	3,146,527 FCFA	10/1/2024	11	11/1/2024	T4			Pas Réalisée
7. Plaidoyer, communication	Dans le cadre des Care Groupes, mobiliser et former les pères modèles, qui vont agir comme	UCOM	4,407,967 FCFA	11/1/2024	12	12/30/2024	T4			Pas Réalisée

3. Les activités en cours

Composante Programme	Activités du PTA [Obligatoire]	Responsable	Cout	Date de Début Prévues (jj/mm/aa)	# Mois	Date de Fin Prévues (jj/mm/aa)	Trimestre	Date de Début Réelle (jj/mm/aa)	Date de Fin Réelle (jj/mm/aa)	Statut
Gestion du Programme	suivis des completeude et promptitude des Rapports Mensuels d'Activités des FOSA	CR PEV	XAF 0	01-janv.-24	1	31-déc.-24	T1	20-janv.-24		En Cours
Gestion du Programme	Revue des données des DS	CR PEV	XAF 0	01-janv.-24	1	31-mars-24	T1	26-avr.-24		En Cours
Gestion du Programme	Collecte des rapports ACD des DS	CR PEV	XAF 0	01-janv.-24	1	31-mars-24	T1	02-janv.-24		En Cours
Gestion du Programme	Supervisions de l'équipe régionale PEV vers les DS	CR PEV	XAF 2,160,000	01-janv.-24	1	31-déc.-24	T1	13-Fev-2024	18-Fev-2024	En cours
Gestion du Programme	Vaccination en stratégie avancée ou mobile par une approche basée sur les ménages (Approche famille entière) dans les 236 Aires de santé	CR PEV	XAF 0	01-janv.-24	1	31-déc.-24	T1	05-janv.-24		En Cours
Gestion du Programme	Appui technique régional aux réunions mensuelles de coordination dans les DS	DS	XAF 7,200,000	01-janv.-24	1	31-déc.-24	T1	14-janv.-24		En Cours
Gestion du Programme	Planification des seances de vaccination en stratégies avancées	CDS		01-janv.-24	1	31-déc.-24	T1	05-janv.-24		En Cours
Gestion du Programme	Planification des séances de vaccination en	CDS		01-janv.-24	1	31-déc.-24	T1	02-janv.-24		En Cours

	stratégie fixes dans les fosa									
Prestation de services de vaccination	Organisation de deux mini campagnes de vaccination des adolescents contre HPV en stratégie école	CR-PEV/IMS	XAF 74,430,000	01-avr.-24	4	30-sept.-24	T2	15/11/2024		En Cours
Gestion du Programme	Actualiser trimestriellement les FOSA qui vaccinent dans le DHIS2 et les microplans digitaux	DATA	XAF 0	01-janv.-24		31-déc.-24	T1 à T4	02-janv.-24		En cours
Gestion du Programme	Mettre à jour de façon trimestrielle la cartographie des enfants zéro dose	DATA	XAF 0	01-janv.-24		31-déc.-24	T1 à T4	02-janv.-24		En cours
Surveillance et notification	Distribution du matériel de prélèvement pour les maladies sous surveillance	CUSSE	XAF 0	01-janv.-24	1	31-déc.-24	T1	01-janv.-24		En Cours
Surveillance et notification	Remboursement des frais de transport des échantillons au PREB	CR-PEV/CC	XAF 14,000,000	01-janv.-24	1	31-déc.-24	T1	5-Fevrier-2024		En Cours
Surveillance et notification	Prise en charge des cas de MAPI grave	CR-PEV/CC	XAF 2,000,000	01-janv.-24	1	31-déc.-24	T1	01-janv.-24		En Cours
Surveillance et notification	Organiser des séances de sensibilisation des cliniciens lors des supervisions formatives, recherches actives des cas de MEV	CR-PEV	XAF 0	01-janv.-24	12	31-déc.-24	T1 à T4	19-Fevrier-2024		En Cours
Surveillance et notification	Monitoring mensuel/ Dashboard des indicateurs de la Surveillance	CR-PEV/CC	XAF 0	01-janv.-24	1	31-déc.-24	T1	01-janv.-24		En Cours

Logistique, chaîne du froid et qualité des vaccins	Approvisionnement mensuel des DS en vaccins et autres intrants	CR-PEV/U LM	XAF 6,000,000	01-janv.-24	1	31-déc.-24	T1	01-janv.-24		En Cours
Logistique, chaîne du froid et qualité des vaccins	Relevé mensuel du suivi des températures des ECF à tous les niveaux.	CR-PEV/U LM		01-janv.-24	1	31-déc.-24	T1	01-janv.-24		En Cours
Logistique, chaîne du froid et qualité des vaccins	Inventaire mensuel physique des vaccins et du matériel d'injection	CR-PEV/U LM		01-janv.-24	1	31-déc.-24	T1	25-janv.-24		En Cours
Logistique, chaîne du froid et qualité des vaccins	Dissemination du manuel de gestion des déchets	CR-PEV/U LM		01-janv.-24	1	30-sept.-24	T1	05-août-24		En Cours
Logistique, chaîne du froid et qualité des vaccins	Evaluation des pertes en vaccins et autres consommables	CR-PEV/U LM		01-janv.-24	1	31-déc.-24	T1	31-janv.-24		En Cours
Logistique, chaîne du froid et qualité des vaccins	Monitoring du renseignement de tous les items de la gestion des vaccins dans le DHIS2	CR-PEV/U LM		01-janv.-24	1	31-déc.-24	T1	15-févr.-24		En Cours
Logistique, chaîne du froid et qualité des vaccins	Monitoring de l'utilisation de l'application PROMEDEO par les DS/FOSA	CR-PEV/U LM	XAF 1,200,000	01-janv.-24	1	31-déc.-24	T1	31-janv.-24		En Cours
Logistique, chaîne du froid et qualité des vaccins	Monitoring mensuel des données de logistique et feedback écrit aux DS	CR-PEV/U LM		01-janv.-24	1	31-déc.-24	T1	31-janv.-14		En Cours
Logistique, chaîne du froid et qualité des vaccins	Organisation de la collecte des déchets issus de la vaccination et transport au site de destruction	CR-PEV/U LM	XAF 1,000,000	01-janv.-24	1	31-déc.-24	T1	16-mai-24		En Cours
Prestation de services de vaccination	5.4.1 Appui aux investigations approfondies des épidémies de fièvre jaune, rougeole et TNN impliquant les autres spécialités (entomologistes, secteur	CR- PEV	XAF 1,000,000	01-janv.-24	1	31-déc.-24	T1	16-janv.-24		En Cours

	de la santé de reproduction)									
Communication pour le Développement	Collecte des données des rumeurs et écoutes sociale	CUC/DS	a definir	01-janv.-24	1	30-juin-24	T1	25-Fevrier-2024		En Cours
Communication pour le Développement	Assurance de l'écoute sociale, analyse et mise en œuvre des stratégies de mitigation des rumeurs à différents niveaux de la pyramide sanitaire (National)	CC/CR PEV/CUC	XAF 0	01-janv.-24	1	31-déc.-24	T1	25-Fevrier-2024		En Cours
Communication pour le Développement	Intensification de la diffusion du nouveau calendrier vaccinal du PEV auprès du personnel de santé et le reste de la communauté	CR-PEV	XAF 3,500,000	01-janv.-24	1	31-déc.-24	T1	09-janv.-24		En Cours
Calcul des coûts et financement	Accompagnement des DS au respect des SOP en matière de gestion	CR PEV/CUGF C	XAF 0	01-janv.-24	1	31-déc.-24	T1	22-janv.-24		En Cours
Calcul des coûts et financement	Appui aux activités de surveillance	CR-PEV/CUSS E	XAF 40,000	01-janv.-24	1	31-déc.-24	T1	02-janv.-24		En Cours

4. Les activités terminées

Composante Programme	Activités du PTA [Obligatoire]	Responsable	Coût	Date de Début Prévue (jj/mm/aa)	# Mois	Date de Fin Prévue (jj/mm/aa)	Trimestre	Date de Début Réelle (jj/mm/aa)	Date de Fin Réelle (jj/mm/aa)	Statut
Gestion des ressources humaines	Formation en 2 sessions des acteurs des Fosa dans les DS à la vaccination en pratique	CR	XAF 14,500,000	30-sept.-24	9	30-oct.-24	T3	30-sept.-24	30-oct.-24	Terminée
Gestion du Programme	Suivi de l'introduction du nouveau vaccin contre le Palu	CR PEV/PALU		01-janv.-24	1	31-mars-24	T1	22-janv.-24	31-mars-24	Terminée
Gestion du Programme	Former les gestionnaires du PEV du niveau intermédiaire et dans 7 DS sur le LMC	CC PEV	XAF 3,000,000	01-sept.-24	9	30-nov.-24	T3		01-sept.-24	Terminée
Surveillance et notification	Organisation de 02 ateliers semestriels de monitoring des indicateurs de la surveillance des PFA et MEV	CR-PEV/CC	XAF 4,671,760	01-janv.-24	1	30-juin-24	T1	5-Fevrier-2024	6-Fevrier-2024	Terminée
Surveillance et notification	Organiser une session de formation des Personnels des FoSas à la surveillance	CR-PEV	XAF 12,564,000	01-janv.-24	1	31-mars-24	T1	16-janv.-24	19-janv.-24	Terminée
Surveillance et notification	Organiser un monitoring semestriel des données de surveillance et formation des 21 PFS des DS aux nouveaux indicateurs de surveillance	CR-PEV	XAF 2,507,000	01-janv.-24	1	31-mars-24	T1	29-janv.-24	30-janv.-24	Terminée
Prestation de services de vaccination	Organisation de 02 tours de JNV au nPVO	CR-PEV	XAF 398,865,020	01-janv.-24	1	31-mars-24	T1	24/9/2024	10-janv.-24	Terminée
Prestation de services de vaccination	Mener la supervision des activités de l'introduction du vaccin contre le paludisme (2 DS)	CR-PEV	XAF 2,500,000	01-févr.-24	1	29-févr.-24	T1	13-Fevrier-2024	18-Fevrier-2024	Terminée

Prestation de services de vaccination	Organisation et MEO de 2 tours de SASNIM	CR-PEV	XAF 164,600,000	01-janv.-24	1	31-déc.-24	T1	10-mai-24	11-oct.-24	Terminée
Prestation de services de vaccination	2.1.1 Formation annuelle de 02 personnels par FOSA soit 517 FOSA pour 20 DS ruraux sur la VEP en combinant les méthodes de formation théorique (e-learning PEV) et pratique (coaching, mentoring..) sur 4 ans.	CR-PEV	a definir	01-juil.-24	7	30-sept.-24	T3	30-sept.-24	30/10/2024	Terminée
Calcul des coûts et financement	8.3.3 Mener des Supervisions régionale sur l'utilisation de la Plateforme Electronique au niveau des Districts de santé	CR PEV/CU GFC	XAF 1,520,000	01-avr.-24	4	31-déc.-24	T2	17-févr.-24	26-févr.-24	Terminée
Calcul des coûts et financement	Renforcement des capacites des PF PJ des DS à l'aplication COMCARE	CR-PEV/CU GFC	XAF 3,300,000	01-janv.-24	1	31-mars-24	T1	10-mars-24	05-avr.-24	Terminée